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RESUMO
     Na construção de edificações no Brasil, apesar do avanço tecnológico que esse ramo
industrial apresentou nos últimos anos, ainda é prática comum em empresas de pequeno porte
o desenvolvimento de projetos sem a utilização da compatibilização das disciplinas do
projeto, gerando em conseqüência vários fatores negativos, tais como: má qualidade da
edificação, maior índice de retrabalhos, acréscimo no custo da obra.
     O trabalho apresenta um método para compatibilização das interfaces entre especialidades
do projeto de edificações em empresas construtoras de pequeno porte, fundamentado na visão
sistêmica do projeto, nos princípios da Engenharia Simultânea, na utilização de mecanismos
de análise de falhas e na integração de um sistema de informações, tendo como objetivo
principal contribuir para a melhoria do processo de projeto na Indústria da Construção Civil
Subsetor Edificações.
     Todo o processo de projeto na construção de edificações é discutido, com ênfase no
relacionamento entre o projeto e a qualidade na edificação.
     Os conceitos de Engenharia Simultânea e FMEA – Análise dos Modos e Efeitos de Falhas
são apresentados e com base nesses conceitos são desenvolvidos instrumentos para utilização
no método proposto.
     A metodologia proposta foi testada em um estudo de caso em uma empresa construtora de
pequeno porte do subsetor de edificações, sendo feita a sua revisão após esta validação.
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ABSTRACT
     In Brazil, the building construction sector has shown considerable technological advances
during the last years. In spite of this, small companies keep as practice, the development of
projects without the use of the compatibility of the disciplines. This has as consequence
several negative factors, such as: bad quality of the construction, larger rebuilding index, and
increment in the total cost.
     This work shows a method for small companies, that aims the compatibility of interfaces
among the different specialties involved in building construction. The method is based on the
systematic view of the project, on the principles of the Simultaneous Engineering, on the
mechanisms of failure analysis and on the integration of system information. The main goal of
this toll is the improvement of the designing process in the building construction industry.
     Design process of buildings is discussed with emphasis on the relationship between design
and quality of the edification. The concepts of Simultaneous Engineering and FMEA –
Failure Mode and Effect Analysis are shown within this context. Based on these concepts,
tools are developed for the proposed method.
     The proposed methodology was applied and checked in a case study. Its validation was
verified later in a small building company.
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CAPÍTULO 1  -  INTRODUÇÃO
       A Teoria da Seleção Natural elaborada por Charles Darwin no século XIX, que trata da
inter-relação entre os seres vivos e o meio ambiente, é válida também para a atividade
empresarial, vivenciada atualmente, para explicar a inter-relação entre as Empresas e o
Mercado.
      Dentro deste pensamento, CERQUEIRA (1994) aponta que em um ambiente competitivo
as empresas para sobreviverem buscam adequar seus produtos e serviços às exigências dos
mercados e, ainda, se antecipar à concorrência. O cumprimento desses requisitos pode ser
assegurado através de Sistemas da Qualidade.
      No Brasil, a Indústria da Construção Civil tem uma participação muito importante na
economia, já que representa aproximadamente 8% do Produto Interno Bruto, absorve 6,5% da
População Economicamente Ativa (IBGE, 1996), e tem pela frente o desafio de um déficit
habitacional estimado em 5 milhões de unidades (MAWAKDIYE, 1997).
      Apesar da importância que a construção civil tem na economia brasileira, esse ramo
industrial apresenta índices indesejáveis para o seu desenvolvimento qualitativo, tais como:
baixa produtividade, elevado índice de patologias, grande desperdício de insumos, grande
incidência de retrabalhos, tendo como conseqüência um ambiente propício para geração de
produtos com qualidade não satisfatória (ZANFELICE, 1995; LIMMER, 1997;
TZORTZOPOULOS, 1999).
      GUS (1996) relata que o projeto tem sido identificado como um dos grandes responsáveis
pelos problemas observados durante e depois do processo de execução da obra. Comprovando
esta afirmação, alguns estudos apontam os projetos como sendo a principal origem das
patologias nas construções, sendo responsáveis por:
-    42% das patologias em países europeus (CALAVERA, 1990 e 1991 apud PICCHI, 1993);
- 40 a 50% das falhas  em  edifícios, segundo  levantamento  da  década de 70, em 5 países
europeus (REYGARTS, 1978 apud PICCHI, 1993);
-    80%  das  causas  de  “não  qualidade”  na  Bélgica  (MOTTEU  &  CNUDDE, 1989  apud
      FRANCO & AGOPYAN, 1994).
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      No Brasil, estudo realizado por FRANCHI, SOIBELMAM & FORMOSO (1993)
concluiu que existe uma grande parcela de perda que é causada por problemas relacionados ao
projeto, tais como: modificações no transcorrer do processo construtivo, falta de consulta ou
de cumprimento às especificações e detalhamento insuficiente de projeto, bem como de
coordenação entre os diferentes projetos.
      Assim, fica caracterizado que o projeto tem uma participação fundamental na construção
de edificações, de tal maneira que a qualidade de projeto foi considerada por PICCHI (1993)
como sendo uma das componentes mais importantes da qualidade do empreendimento, pois
através do mesmo ficam definidas as características do produto, que vão determinar o grau de
satisfação das expectativas dos clientes.
1.1 – JUSTIFICATIVA DO TRABALHO
     “ Dentre as etapas de desenvolvimento de um empreendimento, a fase de concepção, na
qual se incluem os estudos preliminares, anteprojeto, e projeto, exerce papel determinante na
qualidade, tanto do produto acabado como do processo construtivo. Assim, um grande avanço
na obtenção de melhor qualidade da construção, pode ser alcançado a partir da melhoria da
qualidade dos projetos. Além disso, muitas medidas de racionalização e praticamente todas as
medidas de controle da qualidade dependem de uma clara especificação na sua fase de
concepção, isto é, não é possível controlar uma atividade ou produto, se suas características
não se encontram perfeitamente definidas”(FRANCO & AGOPYAN, 1994, p.2).
      Um estudo realizado por O’CONNOR & DAVIS (1988) demonstra que é durante o
projeto que as decisões importantes podem ser tomadas com menor custo e com maior
repercussão nos resultados.
      “Da eficiência na elaboração do projeto depende a qualidade do produto resultante,
justificando-se portanto a adoção de procedimentos metodologicamente estabelecidos que
visem orientar simultânea e conjuntamente os vários profissionais e estabelecer adequado
fluxo de informação entre eles, além de conduzir as decisões a serem tomadas nesta fase do
empreendimento”(MELHADO, 1994, p.4).
       Logo, observa-se que melhorando a qualidade no projeto haverá uma melhor performance
do produto final da construção civil.
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      As iniciativas para implantação de sistema de melhoria da qualidade na fase de projeto, no
entanto, são na sua grande maioria, de empresas de porte médio a grande. Já as empresas de
pequeno porte, com raras exceções, ainda não aderiram a um sistema de garantia da qualidade
no processo de projeto devido a fatores, tais como: pequeno capital de giro, dificuldades na
obtenção de crédito, alta sensibilidade do mercado às crises e a questões culturais
relacionadas com a grande inércia às alterações de processos. Por essas razões a pequena
empresa de construção não investe em um sistema de Gestão da Qualidade para o Projeto, já
que se trata de um investimento de retorno a longo prazo (MESEGUER, 1991;
SCHMITT,1998).
       Então, este trabalho terá como foco o desenvolvimento de um modelo para
compatibilização das interfaces entre especialidades do projeto de edificações em empresas
construtoras de pequeno porte.
       Alguns autores (MARQUES, 1979; MELHADO, 1994; GUS, 1996; NOVAES, 1996;
TZORTZOPOULOS, 1999) desenvolvem suas pesquisas sobre projetos de edifícios
enfatizando o desenvolvimento de modelos para melhoria da qualidade do processo de
projeto. Entretanto, estes modelos não enfatizam a utilização de procedimentos de engenharia
simultânea e mecanismos de análise de falhas para a realização da compatibilização de
projetos.
       A implantação destes mecanismos de análise de falhas, com base na visão sistêmica do
projeto, nos princípios da engenharia simultânea, e na integração de um sistema de
informações na fase de compatibilização de projetos proporcionará a detecção de possíveis
falhas que poderão ocorrer no futuro, permitindo assim a antecipação de alternativas de
soluções para estas falhas, gerando uma maior confiabilidade no projeto.
       A não compatibilização de interfaces no projeto terá como conseqüência o aparecimento
de falhas desde a própria execução do projeto, até ao produto final que é a edificação. As
conseqüências mais freqüentes, oriundas de falhas do projeto, são: atraso no prazo de
execução do projeto, maior índice de retrabalhos na fase de execução da obra, acréscimo no
custo da obra (LIMMER, 1997; TZORTZOPOULOS, 1999).
       Para compatibilizar as interfaces do projeto será feita uma modelagem do processo,
permitindo uma integração entre todos os intervenientes.
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       Desta maneira espera-se que a implantação do modelo proposto possibilitará ganhos
importantes para a construção civil no subsetor edificações, dentre os quais:
-     minimização dos conflitos entre os projetos inerentes à determinada obra;
-     melhoria na qualidade do projeto;
-     diminuição de retrabalhos e aumento da produtividade durante a execução da obra;
-     redução de custos do empreendimento.
1.2  -  OBJETIVOS
1.2.1-OBJETIVO GERAL
        Este trabalho tem como objetivo principal contribuir para a melhoria do processo de
projeto de edificações em empresas construtoras de pequeno porte, desenvolvendo um método
para compatibilização das interfaces entre especialidades do projeto, fundamentado na visão
sistêmica do projeto, nos princípios da engenharia simultânea, na utilização de mecanismos de
análise de falhas e na integração de um sistema de informações.
1.2.2-OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Definir,  a   partir  da   revisão   bibliográfica,   um   modelo  do  processo  de  projeto  que
permita a implementação da compatibilização de projetos a ser desenvolvida;
- Adaptar  ferramentas  para  a  análise  de  falhas a serem utilizadas na compatibilização de
interfaces das disciplinas do projeto;
- Estabelecer  parâmetros de compatibilização de  projetos  baseados na visão  sistêmica  do
projeto, nos princípios da engenharia simultânea, na utilização de ferramentas para a
análise de falhas e na integração de um sistema de informações;
- Analisar os pontos facilitadores e inibidores do modelo proposto.
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1.3 - HIPÓTESES DE TRABALHO
      As três hipóteses que foram estabelecidas para servir como orientação no
desenvolvimento deste trabalho são as seguintes:
a) A fundamentação teórica baseada nos princípios da Engenharia Simultânea e nos
conceitos da FMEA – Análise dos Modos e Efeitos das Falhas é adequada para o
desenvolvimento de um modelo para contribuição na melhoria da compatibilização de
projetos de edificações em empresas construtoras de pequeno porte;
b) A  visão  sistêmica  do  processo  de  projeto  facilita a identificação das interfaces entre as
várias disciplinas que compõem o projeto;
c)  A  integração  de  um  sistema  de  informações ao modelo de compatibilização de projetos
     contribuirá com uma melhor performance do processo de projeto.
1.4 - MÉTODO DE PESQUISA
       Para se atingir os objetivos descritos anteriormente, foi idealizado um delineamento da
pesquisa (figura 1.1) que de uma forma condensada inclui:
- análise crítica dos modelos de compatibilização de projetos através de revisão bibliográfica;
- desenvolvimento do modelo de compatibilização de projetos;
- entrevistas com especialistas em gestão e compatibilização de projetos;
- aplicação   do   modelo   em   uma  empresa  construtora  de  pequeno  porte  do  subsetor  de
  edificações da cidade de Fortaleza, para avaliação e validação do modelo proposto;
- análise dos resultados.
















1.5 – ESTRUTURA DO TRABALHO
      A estruturação deste trabalho apresenta-se em seis capítulos conforme descrição a seguir.
      O Capítulo 2 descreve o processo de projeto com ênfase na compatibilização das
interfaces enfocando as perdas na construção de edificações oriundas de um gerenciamento
deficiente de projeto.
      O Capítulo 3 apresenta as ferramentas teóricas que serão utilizadas neste trabalho: A
Engenharia Simultânea e FMEA-Análise dos Modos e Efeitos das Falhas.
      O Capítulo 4 trata da definição do modelo a ser adotado para solução da problemática
apresentada.
      O Capítulo 5 discorre sobre a validação do modelo proposto, apresentando resultados
provenientes da aplicação deste modelo.
      Finalmente, o Capítulo 6 apresenta as conclusões finais do trabalho e analisa possíveis
temas futuros na mesma linha de pesquisa.
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CAPÍTULO  2 – O PROCESSO DE PROJETO
      O presente capítulo descreve o processo de projeto, enfocando a importância do projeto na
construção civil subsetor edificações, as etapas constituintes do processo de projeto, a
ocorrência de falhas na edificação oriundas do projeto e suas conseqüências, e as diretrizes
para a elaboração do projeto.
      Dada a importância que a compatibilização das interfaces de projeto apresenta tanto para o
processo de projeto como para esse trabalho, este assunto será tratado em destaque no final
deste capítulo.
2.1 – O PROJETO NA CONSTRUÇÃO CIVIL, SUBSETOR EDIFICAÇÕES
2.1.1 – Conceituação de Projeto
      A palavra projeto pode assumir diferentes significados, com predominância o
relacionamento com a atividade de criar.
      A conceituação de projeto foi feita por vários autores, com pontos de vista diferenciados,
alguns destes conceitos serão apresentados a seguir.
      MARQUES (1979) distingue dois conceitos para projeto. Um estático (projeto como
produto), constituído por elementos gráficos e descritivos, destinado a atender às necessidades
da etapa de produção. Um outro conceito, dinâmico, que estabelece para o projeto um sentido
de processo, através do qual ficam definidas as soluções.
      MELHADO (1994, p.195) define o projeto como a “atividade ou serviço integrante do
processo de construção, responsável pelo desenvolvimento, organização, registro e
transmissão das características físicas e tecnológicas especificadas para uma obra, a serem
consideradas na fase de execução”.
      GUS (1996) conceitua projeto como sendo uma etapa do processo de construção que
busca uma solução que incorpore as necessidades do cliente, através da definição das
características do empreendimento, para fins de sua execução.
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      A norma NBR 13.531 (ABNT, 1995, p.2) adota a definição de elaboração de projeto de
edificação como a “determinação e representação prévias dos atributos funcionais, formais e
técnicos de elementos de edificação a construir, a pré-fabricar, a montar, a ampliar, a reduzir,
a modificar ou a recuperar, abrangendo ambientes exteriores e interiores e os projetos de
elementos da edificação e das instalações prediais”.
      Para CAMBIAGHI (1994), projetar significa fazer uma antecipação gráfica daquilo que
será executado; representando um instrumento capaz de permitir simulações e testes de
diferentes idéias e sistemas construtivos, para poder, então, escolher aqueles que resultem
mais eficientes para cada caso.
      JOBIM et al (1999) definem que para a conceituação de projetos de edifícios deve-se
extrapolar a visão do produto ou da sua função e que se encare o projeto também sob a ótica
do processo, ou atividade de construir, além de ser encarado como informação, a qual pode
ser de natureza tecnológica ou gerencial.
      Conforme as definições apresentadas, verifica-se o caráter abrangente que tem o projeto,
definindo previamente toda a estrutura física da edificação, a partir das necessidades do
cliente, além do sentido de processo que o mesmo incorpora, através do qual as soluções são
definidas. Fica claro então que o projeto tem uma importância fundamental no processo de
construção. O próximo item destaca esta importância.
2.1.2 – Importância do Projeto no Processo Produtivo
      PICCHI (1993), em sua tese de doutoramento, afirmou que o projeto exerce uma
considerável influência sobre os custos da edificação, devido à grande possibilidade de
alternativas existentes nesta fase, na qual poucas despesas foram realizadas. Verifica-se que
com a evolução do empreendimento, as possibilidades de influência no custo final do
empreendimento diminuem consideravelmente (figura 2.1).
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  Nível de                                                                                                              Custo
  influência       alta influência           baixa influência               resultado            acumulado   
                         baixa despesa               alta despesa      
            100%
                                      
                                           influência                                    despesas
                 0
                             Projeto                 Duração da obra                 Utilização
                                                              Construção
Figura 2.1 – Nível de influência sobre os custos do empreendimento (BARRIE & PAULSON
                    1978 apud SOUZA et al, 1994).
      Nesta mesma linha de raciocínio, MELHADO (1994) afirma que é imprescindível que o
empreendedor valorize a fase do projeto para que se obtenha qualidade e na defesa desse
ponto de vista citou as considerações feitas pelo grupo do Construction Industry Institute –
CII acerca da importância das fases iniciais do empreendimento – estudo de viabilidade e
projeto. Observando-se a figura 2.2, verifica-se que nas primeiras fases as decisões tomadas
são as que tem maior capacidade de influenciar o custo final.
Figura 2.2 – Capacidade de influenciar o custo final de um empreendimento de edifício ao




























































      USO E  MANUTENÇÃO
ESTUDO DE VIABILIDADE
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      A importância das fases iniciais do empreendimento também é destacada pelos
pesquisadores suecos HAMMARLUND & JOSEPHSON (1992) que desenvolveram um
estudo em que apresentam um gráfico (figura 2.3) no qual as fases iniciais – do estudo de
viabilidade à conclusão do projeto – apresentam uma grande chance de reduzir os custos de
falhas, com pequeno investimento de recursos. Além disso esse gráfico fornece duas
informações que merecem destaque, a primeira é que há uma redução drástica na chance de
reduzir os custos de falhas do edifício na passagem da fase de estudo de viabilidade para a
concepção do projeto, e a segunda é que na passagem da fase de projeto para a construção os
custos de produção crescem vigorosamente enquanto que as chances de reduzir os custos de
falhas da edificação diminuem consideravelmente.
       100%                          POSSIBILIDADE
                                             DE INTERFERÊNCIA
                                                                                                                     CUSTO ACUMULADO
                                                                                                                                             DE PRODUÇÃO
                      ESTUDO    CONCEPÇÃO                     PROJETO                                CONSTRUÇÃO
                           DE VIA-      DO PROJETO
                         BILIDADE
                                                     Decisão do                                     Decisão do
                                                     Cliente para                                   Cliente para
                                                        estudar                                          construir
                                                       viabilidade
Figura 2.3 – A possibilidade de interferência das fases de um empreendimento em relação
                      à  chance  de  reduzir  o  custo de falhas da edificação (HAMMARLUND &
                      JOSEPHSON, 1992).
      A relevância do projeto também é destacada no trabalho desenvolvido por SOUZA et al
(1994, p.127) no qual afirmam: “As soluções adotadas na etapa de projeto tem amplas
repercussões em todo o processo da construção e na qualidade do produto final a ser entregue
ao cliente. É na etapa de projeto que acontecem a concepção e o desenvolvimento do produto,
que devem ser baseados na identificação das necessidades dos clientes em termos de
desempenho, custos e das condições de exposição a que será submetido o edifício”.
TEMPO
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      Analisado o exposto, constata-se uma concordância entre PICCHI (1993) e MELHADO
(1994) sobre a alta influência que o projeto apresenta na definição do custo final da
construção, tornando assim imprescindível a valorização do projeto. Já HAMMARLUND &
JOSEPHSON (1992) vem reforçar a idéia da importância do projeto, comprovando que as
fases iniciais nas quais o projeto se encontra, apresentam uma grande possibilidade de reduzir
os custos de falhas com pequeno investimento de recursos.
      Visto o aspecto preponderante que o projeto apresenta no processo produtivo, nota-se que
a qualidade no projeto tem que ser assegurada. Para tanto, a definição e o controle das etapas
do processo do projeto é fundamental. No item seguinte estas etapas do processo de projeto
serão discutidas.
2.1.3 – Etapas do Processo de Projeto
      Para a garantia da qualidade do processo de projeto é fundamental a identificação e o
conhecimento de cada etapa deste processo (GUS, 1996).
      Apesar da extrema importância que tem a identificação e o conhecimento das etapas do
processo de projeto, há falta de padronização na definição destas etapas.
      Esta falta de padronização, segundo TZORTZOPOULOS (1999, p.23), “tende a ser
incrementada pelo fato dos intervenientes do processo serem especializados no
desenvolvimento de projetos específicos, e terem uma compreensão diferenciada do conteúdo
técnico de cada uma das etapas”.
      Alguns autores, baseados em suas pesquisas, sugeriram diversas maneiras de subdivisões
da etapa de projetos, as quais serão apresentadas a seguir.
      PICCHI (1993) define que a nomenclatura das etapas não é consensual, sendo geralmente
definidas no mínimo três etapas: estudos preliminares, anteprojeto e projeto definitivo (por
vezes chamado projeto executivo e/ou projeto detalhado). Uma outra etapa, desenvolvida em
paralelo com o anteprojeto, é a de “projetos legais”, elaborados para obtenção das aprovações
necessárias em orgãos públicos e concessionárias.
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      Igualmente como o trabalho desenvolvido por PICCHI (1993) o trabalho do SEBRAE /
SINDUSCON – PR (1995) apresenta a divisão do processo do projeto em três etapas: estudos
preliminares, anteprojeto e projeto definitivo.
      O processo de projeto, segundo MELHADO (1994), passa por etapas conceitualmente
progressivas, no qual a liberdade de decisão na escolha de alternativas, vai sendo
gradativamente substituída pelo detalhamento das soluções adotadas. Estas etapas são:
programa de necessidades, estudo preliminar, anteprojeto, projeto executivo, projeto para
produção, planejamento e execução, assistência técnica.
      SOUZA et al (1994) descrevem que as etapas do projeto de uma edificação são as partes
sucessivas nas quais poderá ser dividido o processo de desenvolvimento das atividades
técnicas de projeto. A subdivisão das etapas é feita da seguinte maneira: levantamento de
dados, programa de necessidades, estudo de viabilidade, estudo preliminar, anteprojeto,
projeto legal, projeto pré-executivo, projeto básico, projeto executivo, detalhes de execução,
caderno   de   especificações,  gerenciamento  de  projetos,  assistência  à  execução  e  projeto
 as- built.
      A norma NBR 13.531 (ABNT, 1995) considera a seguinte divisão do processo de
desenvolvimento das atividades técnicas do projeto de edificações: levantamento, programa
de necessidades, estudo de viabilidade, estudo preliminar, anteprojeto, projeto legal, projeto
básico e projeto para execução.
      TZORTZOPOULOS (1999) afirma em sua dissertação de mestrado que em função da
falta de padrões existentes nas subdivisões propostas para o processo, e também pelas
características do tipo usual de empreendimentos das empresas dos estudos de caso da sua
pesquisa, foram definidos como padrões as seguintes etapas para o processo de projeto no seu
trabalho: planejamento e concepção do empreendimento, estudo preliminar, anteprojeto,
projeto legal, projeto executivo, acompanhamento de obra, e acompanhamento de uso. Estes
padrões foram definidos objetivando enfatizar a importância da visão sistêmica ao longo do
processo por parte dos intervenientes envolvidos, buscando possibilitar a retroalimentação
efetiva e a formação de um ciclo permanente de melhorias.
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      JOBIM et al (1999) atestam que embora existam modelos genéricos de macrofluxos do
processo de projeto, considerando-se as particularidades de cada empresa construtora, este
fluxo deve ser devidamente discutido e adaptado, ficando o processo dividido em nove etapas:
definição do tipo de empreendimento, estudo preliminar, anteprojeto, projeto arquitetônico e
anteprojetos complementares, projetos complementares, validação, produção (alterações de
projetos), entrega do imóvel, avaliação durante o uso.
      Constata-se, pelo exposto, a existência de duas linhas de pensamento para a divisão das
etapas do processo do projeto: uma linha seguida por PICCHI (1993), SEBRAE /
SINDUSCON – PR (1995) e a norma NBR 13.531 (ABNT, 1995) ligada ao conceito de
projeto como concepção e especificação técnica do produto (projeto como produto), e uma
outra linha de raciocínio seguida por MELHADO (1994), SOUZA et al (1994),
TZORTZOPOULOS (1999) e JOBIM et al (1999) ligada ao conceito de projeto como
serviço. Neste caso o trabalho de projeto não fica concluído com a entrega do conjunto de
plantas, memoriais, especificações etc., devendo acompanhar todo o processo de produção até
a entrega ao usuário final, buscando desta maneira uma melhoria no processo no qual está
inserido.
      Neste trabalho, a divisão das etapas do processo de projeto será ligada ao conceito de
projeto como serviço devido à sua maior abrangência.
      Para ambas as visões do projeto (produto e serviço), verifica-se que o domínio das etapas
do processo de projeto é uma condição básica para obtenção da qualidade neste processo.
Caso esse domínio não seja exercido, poderão surgir não-conformidades na solução do
projeto. Estas não-conformidades serão tratadas no próximo item.
2.1.4 – Não-Conformidades devidas às Etapas do Processo de Projeto
      Segundo  NOVAES (1998), devido à subestimação da importância das etapas do processo
de projeto, é possível observar-se um conjunto de procedimentos que tem contribuído para a
elaboração de projetos e especificações inadequadas e imprecisas:
-     insuficiência de detalhes;
-     incompatibilização entre a concepção e o detalhamento;
-     falta de integração entre projetos distintos;
- ausência de conformidade entre o projeto e a produção.
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FRUET  &  FORMOSO   (1993)   identificaram   diversos   problemas,  oriundos   de   um
desenvolvimento deficiente das etapas de projeto, em levantamento realizado a partir de
entrevistas com executivos de 45 pequenas empresas de construção civil da Região
Metropolitana de Porto Alegre. Os principais problemas identificados foram:
-     erros de cotas, níveis e alturas;
-     incompatibilidades entre diferentes projetos;
-     falha na especificação de materiais;
-     detalhamento inadequado ou falta de detalhamento.
Também, com base em entrevistas, NASCIMENTO & FORMOSO  (1998) destacaram  os
seguintes problemas de projeto como os de maior freqüência em obra:
-     peso excessivo dos componentes pré-fabricados;
-     detalhes de acabamento que ficam a critério do cliente;
-     nível de detalhamento do projeto insuficiente;
-     cruzamento de tubulações elétricas e hidráulicas;
-     posicionamento incorreto dos pontos elétricos;
-     falta de especificação para execução dos serviços;
-     falta de projeto executivo;
-     falta de medidas;
-     ferragens ou armaduras muito extensas que geram problemas de transporte;
-     utilização de materiais frágeis;
-     falta de informação quanto à utilização de novos materiais;
- mudanças imprevistas de projeto.
Neste mesmo trabalho, os autores fizeram  um  levantamento dos retrabalhos  acontecidos
durante a coleta e chegaram à conclusão de que a origem desses problemas era devido a:
-     erros de medida no projeto;
-     incompatibilidades entre elementos construtivos;
-     solicitações de modificações realizadas pelo cliente;
-     incompatibilidades entre projetos;
- projeto não foi seguido ou ocorreu algum erro de leitura do projeto por parte da produção.
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HEINECK,   TRISTÃO   &    NEVES   (1995)   organizaram   uma   lista   dos   principais
problemas que podem ocorrer no projeto devido à negligência no desenvolvimento das etapas
do processo de projeto. Os problemas mais relevantes foram:
-     falta de justificativa para soluções arquitetônicas adotadas;
-     falta de mecanismos formais para indicar requisitos de projeto;
-     necessidade de se ter projetos completos para iniciar a obra;
-     inexistência de dados para realizar análise custo / benefício do gasto a mais em projetos
      para diminuir patologias, custos de manutenção e dificuldades construtivas;
-     inexistência de padronização de detalhes;
-     erros de cotas, níveis, alturas, falta de correspondência entre discriminações e memoriais;
-     descontrole no lançamento em planta das modificações;
-     falta de arquivo de plantas, dificultando a sua localização;
- falta   de   arquivo    com    detalhes  de   boa   e   má   construtividade,   manutenibilidade,
funcionalidade;
-     falta de padronização dos materiais;
-     falta de registro do projeto as-built;
- inexistência   de   memorial   descritivo,  discriminações   técnicas   e   especificações   de
materiais;
- falta  de  integração  entre  projetos,  orçamento,  discriminações  e locais de aplicação dos
materiais;
-     inexistência de normas de projeto;
- especificação de materiais não disponíveis no mercado para as diversas aplicações.
Verifica-se  que  a  incompatibilidade  de  projetos é uma não-conformidade constante  em
todas as relações citadas anteriormente, constituindo-se assim em um problema que tem que
ser solucionado para se atingir a qualidade almejada.
      Todas estas não-conformidades apresentadas pelos projetos dão origem a vários
problemas para as edificações, entre os quais: desperdícios de materiais e mão-de-obra, atraso
no cronograma de execução, geração de diversas patologias. A origem desses problemas
devido ao projeto será tratada no item seguinte.
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2.2 – O PROJETO E A QUALIDADE DA EDIFICAÇÃO
2.2.1 – A Ocorrência de Falhas na Edificação oriundas do Projeto
      Alguns pesquisadores estudaram a participação do projeto na ocorrência de falhas na
edificação e chegaram a resultados que serão apresentados a seguir.
      De acordo com ABRANTES (1995), a qualidade de uma construção tem que ser
entendida como sendo a capacidade de satisfazer as exigências dos respectivos utilizadores,
em condições de uso para que foi prevista, e resulta da soma de três qualidades: a do
planejamento, a do projeto e a da execução da obra. O autor também afirma que a não-
qualidade é muitas vezes mais importante em fases anteriores do processo de construção,
ainda que as conseqüências não sejam imediatamente visíveis, sendo as formas mais correntes
de não-qualidade os sinistros que ocorrem durante a fase de uso da obra. As origens destes
sinistros são indicados na tabela 2.1.
Tabela 2.1 – Origens dos problemas patológicos na construção civil (ABRANTES, 1995).
      ORIGENS DO PROBLEMA                                              INDICE PERCENTUAL (%)
                     Projeto                                                                                    60,0
                   Construção                                                                               26,4
                  Equipamentos                                                                              2,1
                       Outros                                                                                   11,5
                      TOTAL                                                                                100,0
       Os pesquisadores suecos HAMMARLUND & JOSEPHSON (1992), baseados em  estudo
do departamento de Economia e Gerenciamento na Construção da Chalmers University of
Technology, definiram duas distribuições, uma para os  custos de falhas internas (ocorridas
antes da entrega do produto) e uma outra para os custos de falhas externas (ocorridas após a
entrega do produto). Os principais resultados do estudo são apresentados na tabela 2.2.
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Tabela 2.2 – Distribuição  relativa  dos  custos  de  falhas  internas e externas da qualidade
                      (HAMMARLUND & JOSEPHSON, 1992).
        ORIGENS DA FALHA                                                      INTERNAS      EXTERNAS
                    Cliente                                                                             3%                      -
                    Projeto                                                                            20%                    51%
              Gerenciamento                                                                      34%                     -
                  Execução                                                                           20%                   26%
                  Materiais                                                                           20%                    10%
              Equipamentos                                                                         1%                       -
                   Pós-uso                                                                                -                        9%
                   Outros                                                                                2%                      4%
      TOTAL (em relação aos custos de produção)                                6%                      4%
      Pelos dados apresentados na tabela 2.2, verifica-se a grande participação do projeto na
origem das falhas internas (20%) e externas (51%) da qualidade das edificações.
      Outros dados a serem observados nesta tabela são que os custos para correção das falhas
da qualidade interna e externa atingem respectivamente 6% e 4% dos custos da produção.
      Como resultado destas falhas na edificação serão geradas não-conformidades dentre as
quais os desperdícios. PICCHI (1993), estimou a participação de alguns itens, considerando o
caso de edifícios de mais de dez pavimentos, padrão médio, produzidos por processos
convencionais. Esta estimativa está transcrita na tabela 2.3.
Tabela 2.3-Desperdício estimado, expresso em percentagem do custo da obra (PICCHI,1993)
        ORIGENS DO DESPERDÍCIO                                    DESPERDÍCIO ESTIMADO (%)
Entulho gerado                                                                                                5,0
Espessuras adicionais de argamassas                                                              5,0
Dosagens de argamassas e concreto não otimizadas                                       2,0
Reparos e resserviços não computados no entulho                                         2,0
Projetos não otimizados                                                                                   6,0
Perdas de produtividade devidas a problemas de qualidade                            3,5
Custos devidos a atrasos                                                                                   1,5
Reparos em obras entregues a clientes                                                             5,0
                     TOTAL                                                                                       30,0
35
      O levantamento de PICCHI (1993) também demonstra a grande influência do projeto na
execução de edifícios na qual projetos não qualificados geram desperdícios estimados em 6%
sobre o custo da obra.
      Assim, conclui-se que projetar com qualidade significará a solução para vários problemas
que ocorrem na construção de edificações dentre os quais: falhas internas (retrabalhos,
sucateamento, etc.), e falhas externas (patologias diversas – infiltrações, fissuras, etc.),
originando assim diversos desperdícios.
      O próximo item destacará os tipos de desperdícios gerados pela não otimização dos
projetos.
2.2.2 – O Projeto como Gerador de Desperdícios na Construção de Edifícios
      A partir de vários estudos desenvolvidos por pesquisadores do NORIE / UFRGS – Núcleo
Orientado para a Inovação da Edificação, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul,
FORMOSO et al (1996) entendem as perdas como qualquer ineficiência que se reflita no uso
de equipamentos, materiais, mão-de-obra e capital em quantidades superiores àquelas
necessárias à produção da edificação. Neste caso, as perdas englobam tanto a ocorrência de
desperdícios de materiais quanto a execução de tarefas desnecessárias que geram custos
adicionais e não agregam valor. Estes autores, partindo do conceito das sete perdas de
SHINGO (1981), fizeram  uma  adaptação  para a construção civil, classificando as perdas em
nove categorias:
- Perda   por   superprodução:  ocorre  devido  à   produção  em  quantidades  superiores  às
necessárias. Perda esta originada no planejamento;
-     Perda por substituição: decorre da utilização de um material de valor ou características de
      desempenho superiores ao especificado. Perda originada no suprimento;
- Perda  por  espera:  relacionada  com  a  sincronização  e com o nivelamento dos fluxos de
materiais e as atividades dos trabalhadores. Esta perda pode ter como origem a falta de
projetos para produção como também falha no suprimento;
- Perda por transporte: está associada ao manuseio excessivo ou inadequado dos materiais e
componentes em função de uma má programação das atividades (planejamento) ou de um
lay-out ineficiente (projeto);
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- Perda  do  procedimento em si: tem origem na própria natureza das atividades do processo
ou na execução inadequada deste. Decorre de falhas nos sistemas de controle
(planejamento), falta de treinamento dos operários (recursos humanos) ou de deficiências
no detalhamento e construtividade dos projetos (projeto);
- Perda  nos  estoques:  está  associada  à  existência  de  estoques  excessivos, em função da
programação inadequada na entrega dos materiais (planejamento) ou de erros na
orçamentação (projeto);
- Perda  no  movimento:  decorre da realização de movimentos desnecessários por parte dos
trabalhadores e pode ser gerada pela falta de planejamento da seqüência de atividades
(gerência da obra) e falta de estudo do lay-out do canteiro (projeto);
- Perda pela elaboração de produtos defeituosos: ocorre quando são fabricados produtos que
não atendem aos requisitos de qualidade especificados. Geralmente, origina-se da
ausência de compatibilização entre projeto e  execução, das deficiências do planejamento
e controle do processo produtivo, da utilização de materiais defeituosos e da falta de
treinamento;
- Outros: existem ainda tipos de perdas de natureza diferente das anteriores, tais como
roubo, vandalismo, acidentes, etc.
Os  pesquisadores  MEIRA & ARAÚJO (1997)  optaram por uma abordagem simplificada
sobre as formas de desperdícios (que são as perdas evitáveis), classificando-os em
desperdícios de materiais e desperdícios de recursos humanos, onde os desperdícios de
materiais podem existir na forma de entulho ou em excesso de materiais incorporados à obra
(figura 2.4).
                                                                                                                     Entulho
                                                              MATERIAIS
   DESPERDÍCIOS NA                                                                              Materiais
  CONSTRUÇÃOCIVIL                                                                    Incorporados à obra
                                                              RECURSOS
                                                              HUMANOS
      Figura 2.4 – Formas de desperdício na construção civil (MEIRA & ARAÚJO, 1997).
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      Estes autores fizeram as seguintes considerações para os desperdícios na construção civil:
-    Desperdício  de  materiais  na  forma  de  entulho: esse  tipo  de  desperdício,  por  si só,  já
      representa  uma  quantidade  considerável  de  materiais,  sendo  cada vez mais indesejado
      em  um  canteiro  de  obra. Na  busca  da redução deste tipo de desperdício a padronização
      desempenha  um  papel  significativo,  pois  é  através da mesma que os projetistas podem
      definir, em projeto, um aproveitamento racional dos materiais;
- Desperdício de materiais que se incorporam à obra: se enquadra neste tipo de desperdício
o excesso de materiais que, ao final da obra, pouco se percebe a sua presença em relação a
uma obra construída de forma racionalizada. Esse tipo de desperdício tem uma forte
relação com a execução da obra, pautada no emprego de equipamentos inadequados à
precisão dos serviços (integração projeto-construção), no emprego de insumos em
desacordo com as suas necessidades (suprimento / projeto) e no desempenho insatisfatório
dos recursos humanos envolvidos na atividade em questão;
- Desperdício de recursos humanos: entende-se aqui como desperdício de recursos humanos
o tempo empregado, pelos profissionais de uma empresa, em atividades que não
incorporam valor ao produto em elaboração e que podem ser reduzidos ou eliminados.
São enquadrados nesta situação, por exemplo, o tempo empregado em transportes
desnecessários ( pode estar associado a um lay-out deficiente – compatibilização projeto /
construção), o tempo empregado em esperas evitáveis (suprimento / integração projeto –
execução).
      Pelo exposto, constata-se que para se atingir a tão requisitada qualidade, que o mercado
está exigindo, a I.C.C.S.E. precisa conhecer em profundidade as causas das perdas que tanto
comprometem este setor industrial. Para tanto, a criação de um banco de dados sobre perdas
nas empresas e a integração entre Planejamento e o Projeto é de suma importância para o
combate dessas perdas.
      A criação do banco de dados sobre perdas propiciará uma análise mais transparente dessas
não-conformidades. Já um planejamento elaborado com base em padrões do mercado e feita a
sua integração com o projeto, proporcionará objetivos racionalizados a serem atingidos.
Quanto ao projeto, a sua não qualificação terá como conseqüência a geração de desperdícios e
que segundo CAMBIAGHI (1994), tem que ser combatidos por projetos mais eficazes, bem
coordenados e compatibilizados entre si, obtendo assim qualidade e produtividade. Então,
projeto e qualidade estão intrinsicamente relacionados, esta relação será destacada no próximo
item.
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2.2.3 – A Participação do Projeto no Ciclo da Qualidade do Processo Construtivo
      O ciclo da qualidade foi definido por JURAN & GRYNA (1991a, p.357) como: “modelo
conceitual da interação das atividades que influenciam a qualidade do produto ou serviço nos
vários estágios, cobrindo desde a identificação das necessidades até a avaliação sobre se essas
necessidades estão sendo satisfeitas”.
      Conforme SOUZA et al (1994), a qualidade na indústria da construção civil deve ser
considerada de forma ampla, tomando como foco as várias etapas do processo de produção e
uso, que podem ser divididas em: planejamento, projeto, fabricação de materiais e
componentes, execução de obras, uso, operação e manutenção. Desta maneira, o ciclo da
qualidade na construção inicia-se com a identificação das necessidades do usuário e passa
pelas várias etapas do processo, sendo agregados em cada uma delas produtos e serviços com
diferentes níveis de qualidade, resultando em um produto final que deve satisfazer às
necessidades do usuário, identificadas inicialmente. A qualidade neste caso é considerada
como “adequação ao uso” e como “satisfação total dos clientes externos e internos”. A
representação gráfica do ciclo da qualidade na construção civil é ilustrada na figura 2.5.
Figura 2.5 – Ciclo da qualidade no setor da construção (SOUZA et al, 1994).
      Segundo MELHADO (1994), o propósito de se fixar um ciclo da qualidade não é o de
estabelecer o seqüênciamento das atividades, mas sim de estabelecer o inter-relacionamento
destas atividades. Tais modelos devem ser entendidos como ilustrativos das relações básicas
que devem ser necessariamente estudadas, quando da implementação de programas da
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qualidade total. O relacionamento entre projeto e os demais integrantes do ciclo da qualidade
ainda é precário, e para se atingir patamares mais elevados de qualidade, a construção de
edifícios precisa implantar sistemas da qualidade, com subsistemas desenvolvidos em cada
um dos itens do ciclo e adequadamente compatibilizados em seu relacionamento. A figura 2.6
ilustra a relação entre o projeto e os demais participantes do ciclo.
Figura 2.6 – O ciclo da qualidade na construção civil e as relações entre projeto e os demais
                      participantes do ciclo (MELHADO, 1993).
      Conclui-se assim pelo exposto que, devido à forte interação entre os vários agentes do
processo no ciclo da qualidade, conforme ilustrado na figura 2.6, todos os participantes tem
que apresentar uma qualidade garantida, resultando em um desempenho final que atenda às
necessidades do usuário (SOUZA et al, 1994). Para se atingir esta qualidade garantida serão
discutidas no próximo item as diretrizes para a elaboração do projeto.
2.3 - DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DO PROJETO
      Conforme visto nos itens anteriores, a melhoria da qualidade do projeto é uma condição
necessária para se obter um produto final que atenda às necessidades do usuário. Diversos
autores [PICCHI (1993); FRANCO & AGOPYAN (1994); SILVA (1995); MELHADO
(1994, 1998); NOVAES (1995, 1996, 1997, 1998); SOUZA & MELHADO (1998)],
recomendam a adoção de diretrizes para a elaboração do projeto com fim de se obter a
melhoria da qualidade dos mesmos. Com base nas recomendações dos autores citados foram
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selecionadas as seguintes diretrizes: visão sistêmica; qualificação de profissionais de projeto;
racionalização construtiva e construtibilidade; atendimento aos requisitos de desempenho;
integração entre projeto e produção; sistematização de informações; qualidade da
apresentação do projeto e coordenação dos projetos. Estas diretrizes serão discutidas a seguir.
2.3.1 – Visão Sistêmica
      Para MAXIMIANO (1995, p.46), “um sistema é um conjunto de elementos ou
componentes interdependentes que interagem e produzem um ou mais resultados” (figura
2.7). Para o mesmo autor, a visão sistêmica é uma forma de pensar e de enxergar a realidade
que tem inúmeras aplicações, e quando aplicada às organizações, essa maneira de pensar tem
dois pontos principais: a compreensão da totalidade e a compreensão dos resultados. Assim
um projeto pode ser classificado como um sistema, pois é composto de partes inter-
relacionadas, e interdependentes.
AMBIENTE                                           ATIVIDADES DE                                                         AMBIENTE
                            RECURSOS                     TRANSFORMAÇÃO                        RESULTADOS
                                                             E INTERAÇÃO
                         ENTRADAS                                                                                          SAÍDAS
                                                                  PROCESSO
Figura 2.7 – Representação de um sistema (MAXIMIANO, 1995).
      BRAGA (1998) considera que a abordagem sistêmica de organização apresenta uma
diferença em relação aos métodos clássicos por buscar soluções globais, fazendo uma
integração funcional entre as especialidades e procurando anular a tendência à
compartimentalização dos micros sistemas que tendem a funcionar buscando preservar os
objetivos setoriais em detrimento do propósito final.
      Desta maneira, para que seja garantida a qualidade do projeto é necessário que durante o
seu desenvolvimento se tenha uma visão sistêmica do processo do projeto e do processo de
produção da construção de edificações.
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      Com a finalidade de mostrar a interdependência e a inter-relação do projeto com as
diversas partes do sistema que interagem com ele, propõe-se uma configuração para a visão
ampliada do projeto que está ilustrada na figura 2.8.
                                                                    AMBIENTE EXTERNO
                                                                                          (EMPRESA)
Figura 2.8 – Visão ampliada do projeto.
      Nesta visão ampliada do projeto, considera-se o sistema dividido em dois ambientes:
interno e externo à empresa. No ambiente interno deve haver uma forte interação entre as
partes da empresa e o projeto de tal maneira que a solução deste projeto esteja em sintonia
com todo o ambiente interno da empresa. Também a solução de projeto deverá atender aos
elementos da parte externa à empresa, que de uma maneira simplificada foram considerados
apenas: os clientes, os organismos oficiais, os fornecedores, a sociedade e o meio-ambiente.
      Segundo TZORTZOPOULOS (1999), a visão ampliada do projeto favorece a gestão e a
simplificação dos processos internos da empresa mais facilmente identificáveis e
gerenciáveis, propiciando assim a melhoria contínua.
CLIENTES
ORGANISMOS





   TÉCNICA
     FINANCEIRO
PRODUÇÃO
AMBIENTE INTERNO




      Na mesma linha de raciocínio, MELHADO (1994, p.164) sintetiza estas considerações na
tradução de uma diretriz para a estruturação do processo do produto: “A atividade de projeto
deve estar integrada, quanto aos objetivos e quanto aos procedimentos, com o conjunto das
atividades vinculadas ao empreendimento e às relações externas da empresa, sendo
considerada um subsistema desse conjunto”.
2.3.2 – Qualificação de Profissionais de Projeto
      PICCHI (1993) salienta em seu trabalho que um dos instrumentos mais importantes para a
garantia e controle da qualidade para projetos de edifícios é a qualificação de projetistas que
deve ser feita através do estabelecimento de critérios para contratação de profissionais, que
avaliem sua experiência, recursos humanos e materiais, etc., em relação ao tipo de
empreendimento, porte, complexidade, etc.. Destaca também que esta avaliação deve ser
anterior à contratação, e deve ser executado um cadastro de escritórios e profissionais
qualificados.
      MELHADO (1998) também recomenda que se estabeleçam critérios de avaliação, para
que se possa selecionar projetistas especializados e com conhecimento técnico e experiência
suficientes e contratá-los de acordo com as necessidades, evitando a contratação puramente
por preço. Neste trabalho, também é enfatizado que os critérios técnicos para a qualificação
desses profissionais devem conter itens como o cumprimento dos prazos em outros projetos
realizados, as características de edificações projetadas anteriormente e também o interesse e a
disponibilidade do projetista em realizar o acompanhamento da obra.
2.3.3 – Racionalização Construtiva e Construtibilidade
      A racionalização construtiva é uma das diretrizes mais recomendadas, por diversos
autores, para a melhoria e garantia da qualidade na construção de edifícios.
      SABBATINI (1989) a definiu como sendo um processo que engloba todas as atividades
que tenham como meta a otimização do uso dos recursos materiais, humanos, organizacionais,
tecnológicos, energéticos, temporais e financeiros disponíveis na construção em todas as suas
fases.
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      MELHADO (1994) destaca a importância da racionalização como um princípio que pode
ser utilizado em qualquer processo construtivo, proporcionando considerável redução de
custo, a partir da implantação de ações de padronização de componentes, simplificação de
operações e aumento de produtividade. Porém, salienta que a maior parte destas medidas deve
ser admitida ainda na etapa de projeto, devido às suas implicações quanto a dimensões,
especificações e detalhes que são incorporados ao mesmo.
      A aplicação da racionalização construtiva na fase de concepção também é defendida por
FRANCO & AGOPYAN (1994) que afirmam que esta racionalização deve iniciar pelo
desenvolvimento de um projeto, com alta qualificação, garantindo assim uma execução
eficiente da obra, com diminuição de custos e aumento do desempenho da edificação.
      No processo construtivo existem várias ferramentas que podem ser utilizadas para
racionalizar esse processo. Dentre os princípios empregados para a elaboração dos projetos,
aquele que fundamenta a grande parte das medidas de racionalização do processo construtivo
é a construtibilidade (FRANCO & AGOPYAN, 1994, p.5). Estes autores citam a definição do
Construction Industry Institute (CII, 1987) para a construtibilidade como: “o uso otimizado do
conhecimento das técnicas construtivas e da experiência nas áreas de planejamento, projeto,
contratação, e da operação em campo para se atingir os objetivos globais do
empreendimento”.
      Segundo GRIFFTH (1987) apud MELHADO (1994), através da aplicação efetiva da
construtibilidade podem ser obtidos os seguintes resultados:
-     simplificação do projeto levando à execução mais fácil em canteiro;
-     comunicação mais precisa e eficaz das intenções contidas no projeto;
-     gerenciamento da execução em canteiro mais eficaz;
-     uso melhor dos recursos disponíveis para projetar e construir.
Assim,   torna-se   evidente   que   uma  das  diretrizes  mais  eficientes  para  obtenção  da
qualidade no projeto, qualidade essa tão requisitada pelo mercado na atualidade, é a
implementação das medidas de racionalização construtiva na fase de projeto.
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2.3.4 – Atendimento aos Requisitos de Desempenho
      Devido a mudanças no comportamento do cliente da construção civil, subsetor
edificações, tornando-se mais exigente, a qualidade converteu-se em prioridade criando assim
o interesse pela aplicação do conceito de desempenho à edificação.
      BONIN (1998) afirma que o conceito de desempenho tem uma utilidade muito grande
para a avaliação de novos componentes e sistemas construtivos, além da produção de
memoriais de requisitos de projeto de uma edificação ou de um componente a ser
desenvolvido, a produção de listas de verificação do cumprimento da qualidade prevista para
uma edificação ou componente, entre outros.
      De acordo com  SOUZA et al (1994), a palavra desempenho caracteriza o fato de que um
produto deve apresentar certas propriedades que o capacitem a cumprir sua função, quando
sujeito a certas ações atuantes ao longo de sua vida útil. Por outro lado, as edificações
destinam-se a usuários específicos que tem determinadas necessidades a serem atendidas.
      Assim, para o desenvolvimento de projetos de edifícios deverá ser focado o atendimento
aos requisitos de desempenho da edificação com a finalidade de satisfazer as necessidades do
usuário em termos de segurança, habitabilidade, durabilidade, economia, além de novos
requisitos que estão sendo exigidos pelo mercado na atualidade quais sejam a sustentabilidade
e manutenibilidade.
2.3.5 – Integração entre Projeto e Produção
      A integração entre projeto e produção é defendida por muitos pesquisadores entre eles
SABBATINI (1989) que fez a seguinte proposição para a racionalização dos processos
construtivos: fazer a integração entre projeto e construção dentro de uma visão holística,
assumir preferencialmente em todas as fases os dados procedentes das operações construtivas
e admitir que a melhor solução é a de maior construtibilidade.
      A falta de integração entre os profissionais de projeto e construção, segundo MOURA &
OLIVEIRA (1998), é um fator clássico e determinante de diversos problemas vividos durante
a fase de construção, assim como o comprometimento do orçamento previsto. Os mesmos
autores comentam que somente nos últimos anos a I.C.C.S.E tem se preocupado em fazer a
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integração entre o projeto e o processo construtivo, com a finalidade de agregar eficiência e
produtividade à produção e qualidade ao produto final.
      ZANFELICE (1996) afirma que a integração projeto - construção gera benefícios em
economia de recursos devido aos seguintes fatores:
-     melhor processo de tomada de decisões por se basear em informações precisas;
-     adequação  dos  resultados  dos  estudos  de   engenharia  para  satisfazer  as  necessidades
      de construção;
-     projetos que requerem métodos construtivos de menores custos;
-     integração dos cronogramas.
Conclui-se assim que a integração entre o projeto e o processo construtivo é uma condição
imprescindível para a obtenção de produtos com qualidade. Uma das ferramentas mais
utilizadas para se fazer essa integração é o projeto para produção definido por MELHADO
(1994, p.196) como o “conjunto de elementos de projeto elaborados de forma simultânea ao
detalhamento do projeto executivo para utilização no âmbito das atividades de produção em
obra, contendo as definições de: disposição e seqüência de atividades de obra e frentes de
serviço; uso de equipamentos; arranjo e evolução do canteiro; dentre outros itens vinculados
às características e recursos próprios da empresa construtora”.
      A utilização do projeto para produção também é indicada por NOVAES (1997), para o
qual a elaboração desse projeto tem por princípios básicos a organização do trabalho, o
aumento da produtividade e o controle da qualidade, e dependem das características
tecnológicas e produtivas do processo de produção, levando-se em consideração a
heterogeneidade existente no setor da construção de edifícios.
2.3.6 – Sistematização de Informações
      Um dos problemas cruciais no desenvolvimento de projetos é o controle de informações
inerentes ao processo. SCHIMITT (1998), em sua tese de doutoramento, afirma que devido às
peculiaridades dos projetos fica difícil o estabelecimento de rotinas de trabalho, acarretando a
necessidade da coordenação das contribuições de cada participante, pela exigência de uma
vasta quantidade de informações. A mesma autora, citando SMITH (1996), indica que uma
melhor comunicação e integração na construção representa um potencial para reduzir custos,
diminuir atrasos no cronograma e aumentar a qualidade do produto. No mesmo trabalho, a
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autora defende o seguinte ponto de vista: um sistema de informações baseado em um modelo
que faça a integração das fases de elaboração dos documentos complementares à parte gráfica
de um projeto pode gerar benefícios à I.C.C.S.E, apresentando soluções adequadas, completas
e coerentes.
      O mesmo ponto de vista é defendido por MESEGUER (1991), que frisa tratar-se de uma
boa prática da engenharia o controle de dados, que conduz a projetos mais seguros e
econômicos, já que:
- é  uma  garantia  para  todos  os  membros  da  equipe  de  projeto, pois assegura que todos
utilizaram os mesmos dados;
-     elimina erros, ao estabelecer uma sistemática clara;
- facilita  o  estudo  de  soluções  alternativas  e, em  particular, da repercussão  que  tem  no
projeto a mudança de um dos dados;
-     permite um melhor controle do projeto e facilita sua revisão;
-     ajuda na gestão do projeto, ao identificar aqueles dados que ainda  se encontram na espera
      e que devem ser completados o mais que possível;
-     em  casos  de  falha  ou  desordem,  o  documento é de grande  ajuda para a verificação de
      possíveis causas.
      Segundo NOVAES (1998), a sistematização de informações não pode ficar restrita apenas
ao atendimento das prescrições contidas em normas técnicas e demais documentos legais para
orientação das diversas disciplinas de projeto, mas sim contemplar também tipologia de
ambientes e de edifícios, como também soluções construtivas, que podem apresentar interesse
para decisões de outros agentes participantes do processo de produção.
      O controle de dados observado por MESEGUER (1991) também é defendido por
NOVAES (1998, p.173) que faz a seguinte afirmação: “As empresas construtoras devem ser
responsabilizadas pela geração e registro padronizado de procedimentos, soluções e tipologias
empregados na produção, que, dependendo de sua função no processo construtivo, devem
destinar-se a subsidiar a elaboração de projetos do produto e de projetos para a produção,
sendo, assim, repassadas aos profissionais responsáveis por esses projetos, que, melhor
detalhados, podem contemplar as compatibilizações exigidas entre componentes e
subsistemas”.
47
      Desta maneira, a correta sistematização de informações, aliada a recursos computacionais,
possibilitará importantes ganhos ao processo de projeto, propiciando assim soluções mais
rápidas, racionais e integradas.
2.3.7 – Qualidade da Apresentação do Projeto
      Baseado  em  MARQUES  (1979)  e  MESEGUER  (1991),  traçou-se  uma  configuração
para  a composição de um projeto para a I.C.C.S.E. que está ilustrada na figura 2.9.                                                                                                                                                  
                                             PROJETO ARQUITETÔNICO
                                             PROJETO ESTRUTURAL
                                                                                             
                       PARTE
                            GRÁFICA
                                            PROJETO DE SISTEMAS                 ELEVADORES
                                                     MECÂNICOS                               CONDICIONAMENTO DE AR
 PROJETO            
                                                                                           FORMA PARA CONCRETO
                                                                                           IMPERMEABILIZAÇÃO
                                              PROJETO PARA                     CANTEIRO DE OBRA
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      Esta configuração para o projeto propõe uma divisão em duas partes. Na parte gráfica
colocaram-se as disciplinas básicas (Arquitetura, Estrutura e de Instalações) e as disciplinas
complementares (Sistemas mecânicos e de Produção). Na parte escrita, consideraram-se os
elementos que irão também complementar as disciplinas gráficas, tais como:
-     Memorial Descritivo – é a descrição das soluções adotadas pelo projetista no seu trabalho;
- Memorial de Cálculo – é  a  justificativa  matemática  das  soluções  adotadas  em  projeto,
sendo necessária em algumas disciplinas gráficas (Estrutura, Instalações Elétrica,
Hidráulica, Sanitária e Sistemas Mecânicos);
- Caderno de Encargos – estabelece as condições indispensáveis para o processo construtivo
especialmente quanto à qualidade dos materiais e à tecnologia construtiva empregada;
- Orçamento – é  o  elemento  que  relaciona o processo  construtivo com a parte financeira,
tornando-se assim um item muito importante para o projeto.
      Então, a apresentação de todos esses documentos que compõem o projeto na I.C.C.S.E.
tem que ser feita de uma forma bem detalhada que tornem claras todas as informações
contidas nesses instrumentos, pois conforme SILVA (1995, p.59) “da qualidade da
apresentação depende também a produtividade, pois a interpretação e as relações de interface
de um projeto em relação aos demais definem a forma com que as atividades se desenvolvem
no canteiro de obras e a possibilidade de ocorrência de perdas de materiais e erros de
execução, bem como a qualidade final do serviço executado”.
      Para se atingir a qualidade na apresentação a mesma autora recomenda que se deve
definir:
-     Padrões de apresentação gráfica de todos os documentos;
-     Padrões de integração de sistemas informatizados;
-     Padrões para apresentação dos documentos preliminares de projeto;
-     Padrões de apresentação de detalhes construtivos;
-     Padrões de apresentação de especificações técnicas;
-     Padrões de apresentação dos memoriais técnicos.
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2.3.8 – Coordenação dos Projetos
      De acordo com SOUZA et al (1994, p.142), “a coordenação é uma função gerencial a ser
desempenhada no processo de elaboração do projeto, com a finalidade de assegurar a
qualidade do projeto como um todo durante o processo. Trata-se de garantir que as soluções
adotadas tenham sido suficientemente abrangentes, integradas e detalhadas e que, após
terminado o projeto, a execução ocorra de forma contínua, sem interrupções e improvisos”.
      Para essa atividade da coordenação de projetos, FRANCO & AGOPYAN (1994),
descreveram os seguintes objetivos:
-     garantir a perfeita comunicação entre os participantes do projeto;
-     garantir a comunicação e integração entre as diversas etapas do empreendimento;
-     coordenar  o  processo  de  forma  a  solucionar as interferências entre as partes do projeto
      elaboradas pelos distintos projetistas;
- garantir a coerência entre o produto projetado e o modo de produção, com especial
atenção para a tecnologia do processo construtivo utilizado e para a “cultura construtiva”
da empresa;
-     conduzir as decisões a serem tomadas no desenvolvimento do projeto;
-     controlar a qualidade das etapas de desenvolvimento do projeto.
Quanto  ao  perfil  do  profissional  que  ocupará  o  cargo  de  coordenador  de  projetos, o
trabalho apresentado pelo SEBRAE / SINDUSCON – PR (1995) propõe que esse profissional
centralize o processo, e tenha competência para fazer a integração das disciplinas do projeto,
traduzir os anseios do empreendedor e coordenar a equipe de projetistas. Considera também
que este profissional deve possuir as seguintes características:
-    ser engenheiro civil ou arquiteto;
-    ter conhecimento das técnicas de liderança;
-    ter conhecimento sobre mercadologia;
- ter conhecimentos técnicos e experiência em áreas envolvidas (etapas de projetos,
execução de obras, cronograma de obras, custos);
-    ter conhecimento da normativa institucional.
Desta forma, cabe  ao coordenador  do  projeto  gerenciar  toda  a  equipe  multidisciplinar
responsável pelo desenvolvimento do projeto e, segundo MELHADO (1994), seguir as
diretrizes de projeto da empresa e estar atento às exigências constantes de legislações e
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normas aplicáveis a cada caso. O mesmo autor propôs uma estruturação para a equipe
multidisciplinar envolvida no desenvolvimento do projeto que está representada graficamente
na figura 2.10.



























Figura 2.10  –  Proposta   de   estruturação   para   equipe   multidisciplinar   envolvida  no
                         desenvolvimento do projeto (MELHADO, 1994).
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      Algumas mudanças poderiam ser sugeridas a esta proposta feita por MELHADO (1994)
tais como:
- como entrada de dados para a equipe de projeto seria feita a substituição das necessidades do
  usuário  pelo termo Briefing que segundo BRANDÃO & HEINECK (1996) é definido como
  um conjunto de informações preliminares, contendo não só as necessidades do usuário como
  também dados imobiliários e condicionantes de projeto;
- no  lugar  de  Diretrizes  de  Projeto  na  Empresa  seria  sugerida  a  troca  por  um Banco de
  Tecnologia   Construtiva   elemento   esse   criado   pelo   próprio  MELHADO  (1994),  que
  englobaria   não  só  as  Diretrizes  de  Projeto  na  Empresa  como  também  dados  sobre  o
  desempenho   de   edificações   construídas   pela  empresa,  podendo  ser  obtidos  por  uma
  APO – Avaliação pós ocupação. Esses dados iriam retroalimentar o processo de projeto.
     Na opinião de PICCHI (1993) a coordenação de projetos é fundamental para assegurar a
qualidade do produto final, como também influenciar nos aspectos de facilitar a execução,
melhorar a produtividade, diminuir retrabalhos, etc.. O citado autor afirma que o coordenador
de projetos deve ser um profissional com bastante experiência, e dentre os vários instrumentos
que poderá utilizar na sua função destaca-se:
- Planejamento de projetos – refere-se  à  elaboração de cronogramas, compatibilizando  os
prazos de realização de todos os projetos, bem como destes com as etapas de obra;
- Compatibilização   de   projetos   –   compreende   o   acompanhamento   permanente   da
coordenação, sobrepondo os vários projetos e identificando interferências;
- Controle  de  dados  de  entrada – muitas decisões de projeto dependem de dados externos,
tais como: custos de alternativas, dados geotécnicos, etc.. Estes dados devem ser
relacionados, identificadas as fontes autorizadas, registradas e controladas quanto a
alterações;
- Controle  de  revisões – controle  das  revisões  dos  documentos  que sofreram alterações,
cabendo à coordenação de projeto administrar a distribuição e substituição de cópias
superadas, entre os diversos projetistas envolvidos, bem como para a obra;
- Controle  de  pendências – quando  uma  informação  externa,  ou  de  responsabilidade de
outro projetista, não estiver disponível em momento necessário, a coordenação pode
autorizar o prosseguimento dos trabalhos de projeto, baseados em informação preliminar,
devendo entretanto registrar o evento e acompanhar os documentos afetados, controlando
a atualização dos mesmos quando da obtenção da informação definitiva.
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Desses   instrumentos  relacionados   um  merece  destaque  pela  sua  importância  para  a
garantia da qualidade do processo que é a compatibilização de projetos, que segundo
MESEGUER (1991, p.36) “em todo projeto, as interfaces entre uma e outra especialidade são
zonas particularmente vulneráveis para a qualidade e nelas geralmente ocorrem os erros com
maior freqüência. Se o projeto é complexo, os problemas se multiplicam”. Desta maneira,
esse assunto compatibilização de projetos será destacado no próximo item.
2.4 – COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS
2.4.1 – Conceituação de Compatibilização de Projetos
      O trabalho DIRETRIZES GERAIS PARA COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS
realizado pelo SEBRAE / SINDUSCON – PR (1995, p.17) define o seguinte conceito para
compatibilização de projetos: “é a atividade de gerenciar e integrar projetos correlatos,
visando ao perfeito ajuste entre os mesmos e conduzindo para a obtenção dos padrões de
controle de qualidade total de determinada obra”.
      A mesma visão de integração de projetos para a função de compatibilizar projetos foi
apresentada por NOVAES (1998) afirmando que a compatibilização das disciplinas do projeto
é uma ação empreendida no âmbito da coordenação das soluções adotadas nos projetos do
produto e nos projetos para produção, assim como, nas especificações técnicas para a
execução de cada subsistema.
2.4.2 –  Melhoria   da   Qualidade   do   Projeto   através  da  Compatibilização  das  suas
             diversas Disciplinas
      Foi visto no item 2.1.4 que a incompatibilização de projetos é uma não-conformidade
constante em todas as relações apresentadas por FRUET & FORMOSO (1993); HEINECK,
TRISTÃO & NEVES (1995); NOVAES (1998); NASCIMENTO & FORMOSO (1998),
gerando em conseqüência vários problemas para as edificações entre os quais desperdícios de
materiais e de mão-de-obra, que foram tratados no item 2.2.2. Constata-se assim que a não
compatibilização de projetos é um entrave para a obtenção da qualificação das edificações.
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      Desta maneira a compatibilização de projetos torna-se uma ferramenta necessária para a
melhoria da qualidade do projeto pela eliminação das não-conformidades apresentadas pelos
mesmos, e em conseqüência a solução dos problemas oriundos destas falhas.
      Em acordo com o exposto o estudo do SEBRAE / SINDUSCON – PR (1995) afirma que a
compatibilização de projetos elimina ou minimiza os conflitos entre os projetos inerentes à
determinada  obra,  simplificando  a  execução e otimizando o uso dos recursos de materiais  e
mão-de-obra, bem como a subseqüente manutenção.
      NOVAES (1998, p.172) também afirma que “pelo seu caráter de ação projetual que
permite conciliar, física, geométrica, tecnológica e produtivamente, os componentes que
interagem nos elementos construtivos horizontais e verticais das edificações, a
compatibilização de projetos pode constituir-se em importante fator de melhoria da
construtibilidade e de racionalização construtiva”.
2.5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS SOBRE O CAPÍTULO
      Baseado no que foi descrito, pode-se concluir que o projeto tem importância fundamental
no processo construtivo na I.C.C.S.E., importância essa destacada na influência sobre os
custos do empreendimento, na possibilidade de interferência de reduzir os custos de falhas da
edificação. Em contrapartida, projetos realizados sem qualidade apresentarão não-
conformidades que irão gerar falhas na edificação, originando desperdícios e patologias.
Assim, torna-se necessária a adoção de procedimentos para minimizar ou eliminar essas não-
conformidades do projeto.
      A junção da complexidade do processo de projeto com as características da I.C.C.S.E.
produzirá dificuldades para a obtenção dos procedimentos que busquem melhorias na
qualidade neste setor. Mas essas dificuldades não impossibilitam a busca por melhorias no
processo de projeto que tornem esse elo da cadeia produtiva da I.C.C.S.E. tão forte como a
sua função requer. Para tanto, a implementação de diretrizes para a elaboração de projetos
torna-se uma alternativa para a aquisição destas melhorias.
54
      Das diretrizes apresentadas, uma mereceu destaque: foi a compatibilização das diversas
disciplinas do projeto, pela possibilidade que essa diretriz apresenta à redução das não-
conformidades de projeto, e em conseqüência na solução dos problemas oriundos destas.
      Para desenvolvimento de um método de compatibilização das interfaces entre
especialidades do projeto, que é o assunto deste trabalho, serão apresentadas no Capítulo 3 as
ferramentas teóricas a serem utilizadas: a Engenharia Simultânea e FMEA – Análise dos
Modos e Efeitos das Falhas.
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CAPITULO  3  –  DESENVOLVIMENTO  DO  EMBASAMENTO  TEÓRICO  PARA
                               UTILIZAÇÃO NO MÉTODO
     Este capítulo tratará da Engenharia Simultânea e FMEA – Análise dos Modos e Efeitos de
Falhas que servirão de base para a criação de ferramentas a serem utilizadas no
desenvolvimento do método de compatibilização de projetos de edificações que é o foco deste
trabalho.
     Inicialmente será feita uma revisão bibliográfica da Engenharia Simultânea enfocando os
aspectos da diferenciação entre a Engenharia Seqüencial e a Engenharia Simultânea, as
condições e as etapas para a implantação da Engenharia Simultânea e o desenvolvimento de
ferramentas em ambiente de Engenharia Simultânea para serem utilizadas no modelo de
compatibilização de projetos a ser desenvolvido no Capítulo 4.
    Após a análise sobre a utilização da Engenharia Simultânea, ter-se-á uma revisão
bibliográfica sobre o segundo embasamento teórico deste trabalho que é o FMEA – Análise
dos Modos e Efeitos de Falhas, verificando a sua importância para utilização neste trabalho e
concluindo com a aplicação deste embasamento ao processo de compatibilização de projetos.
3.1 – PRIMEIRO EMBASAMENTO: ENGENHARIA SIMULTÂNEA
     No primeiro capítulo foi feita uma referência a CERQUEIRA (1994), na qual o mesmo
aponta que para as empresas sobreviverem em um ambiente competitivo há uma necessidade
de adequação de seus produtos e serviços às exigências dos mercados e, ainda, se anteciparem
à concorrência.
     Na mesma linha de raciocínio CASAROTTO FILHO et al (1999, p.15), citando STALK &
HOUT (1992), afirmam que “superando a década de 80 ou a Década da Qualidade, a década
de 90 iniciou como a Década da Responsavidade, ou seja, a década da resposta rápida,
especialmente na introdução de novos produtos. A execução seqüencial de tarefas já não mais
satisfaz em alguns casos. É necessário começar todo o projeto de uma só vez, com equipes
com grandes responsabilidades e alçadas decisórias, pois lançar um produto depois da
concorrência pode significar o fim da empresa”.
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     Esta responsavidade também é destacada por JUNQUEIRA (1994), o qual relata a
existência de uma evolução dos fatores de competitividade em função da globalização. Antes,
fatores como custo, qualidade e desempenho tornavam uma empresa competitiva no mercado,
atualmente esses fatores passaram a ser apenas condições iniciais que dão direito de
participação na disputa pelo mercado. Em contrapartida, o fator tempo revelou-se decisivo
para as empresas que, tendo adquirido direito a participação, ao chegarem primeiro ao
mercado terão uma probabilidade maior de sobreviverem.
     Neste novo cenário, conforme KRUGLIANSKAS (1993), a engenharia tradicional
seqüencial já não consegue dar respostas em tempo hábil. Assim, a Engenharia Simultânea
apresentou-se como uma alternativa para o atendimento de competitividade neste novo
ambiente.
     Além do fator tempo, existiram outros fatores que motivaram a mudança do modelo de
Engenharia Seqüencial para o modelo de Engenharia Simultânea. Esses fatores serão
discutidos a seguir a partir da análise destes modelos.
3.1.1 – Modelo: Engenharia Seqüencial
     A filosofia de produção da Engenharia Seqüencial é baseada no modelo de conversão que
é conceitualizado por KOSKELA (1998) como uma conversão de entradas em saídas, cujos
princípios e suas deficiências estão relatados na tabela 3.1.
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Tabela 3.1 –  Princípios   relacionados   ao   modelo   de    conversão   e   suas  deficiências
                       (KOSKELA, 1998).
              PRINCÍPIOS                                                                   DEFICIÊNCIAS
a- O processo de conversão pode ser dividido em                   Oculta  atividades  de não-conversão (por vezes
subprocessos,  que  também  são  processos de                   chamadas perdas), conduz para pensamento que
      conversão.                                                                             todas atividades são similares.
b-    O  custo do processo total pode ser minimizado                  Oculta   a   interdependência   entre   atividades;
      pela minimização do custo de cada subprocesso.              direciona a atenção para longe de possibilidades
                                                                                                      para redução de custos completos, coordenados         
                                                                                     e otimizados de atividades sucessivas.
c- O método é vantajoso para separar o processo                     Sugere  aumentar  atividades  de não-conversão
de  produção  do  ambiente  externo  completo                     por causa de coordenação.
físico ou suporte organizacional.
d- O  valor  da saída de um processo é associado                      Oculta  a  oportunidade  de  agregar valor para
com   custos   (ou  valor)   de   entradas   para                       atender às necessidades do cliente.
qualquer processo.
     Concordando com essa abordagem, TZORTZOPOULOS (1999) aponta que o projeto, bem
como os outros processos de produção, são analisados e gerenciados como um conjunto de
conversões, no qual a atividade de projetar é encarada como uma transformação de requisitos
e necessidades dos clientes (internos e externos) em projetos satisfazendo essas requisições,
conforme a figura 3.1.
Figura  3.1  –   O   projeto   como    conversão   (KOSKELA   &   HUOVILA,  1997   apud
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     Quanto à melhoria do processo, conforme este modelo, TZORTZOPOULOS (1999)
comenta que o ganho em eficiência e eficácia das atividades tem como embasamento o uso de
ferramentas de projeto como o CAD - computer aided design.
     Em contramão à melhoria do processo, HUOVILA et al (1997), citados por
TZORTZOPOULOS (1999), apontam duas deficiências importantes no modelo de conversão:
- neste  modelo, na  análise do processo de projeto não fica bem  explicitada a existência  de
atividades que não agregam valor ao produto;
- o  modelo não identifica claramente os clientes específicos de cada etapa do processo, que
possuem requisitos diferenciados.
     Devido à contribuição destas deficiências, os mesmos autores apontam alguns problemas
que se mantém no processo:
- a existência de muitos requisitos que não são definidos no início do processo;
- erros de projetos são detectados em fases avançadas, causando retrabalho;
- a existência de poucas interações entre os projetistas;
- esperas para aprovações, instruções ou informações tomam a maior parte do tempo dos
projetistas;
- as atividades do processo são desenvolvidas de forma seqüencial, e muitas vezes ocorrem
longos períodos de espera entre o desenvolvimento de ações subseqüentes;
- longa duração, alto custo e baixa qualidade dos projetos em geral.
A deficiência do modelo seqüencial também é destacada por LESSA et al (1999, p.3), que
afirmam: “no modelo seqüencial de projeto, as atividades de planejamento do processo e de
avaliação e testes são realizadas numa etapa avançada do desenvolvimento do produto.
Assim, qualquer modificação no projeto causa: aumento dos custos devido ao retrabalho,
atrasos no lançamento previsto dos produtos, alto custo de fabricação para os novos produtos
devido ao baixo volume de fabricação, etc.”
Logo,  em  virtude  das  deficiências que este modelo de Engenharia Seqüencial apresenta,
gerando em conseqüência vários problemas, e da evolução dos fatores de competitividade
produzidos pela globalização dos mercados, este modelo de Engenharia Tradicional perdeu
espaço para uma nova forma de organização, que é a Engenharia Simultânea. O próximo item
analisará esse modelo de Engenharia Simultânea.
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3.1.2 – Modelo: Engenharia Simultânea
3.1.2.1 – Conceituação
     A conceituação de Engenharia Simultânea originada do inglês concurrent engineering,
também conhecida como Engenharia Paralela foi feita por alguns autores, com variado
enfoque. Neste trabalho foram selecionados alguns destes conceitos que serão apresentados a
seguir.
     CARDOSO (1997, p.119) considera Engenharia Simultânea como “uma forma de
racionalização centrada nas relações entre empresa x projetistas, mas que supõe uma
capacidade forte da primeira propor inovações em nível da concepção do produto – edifício”.
     MUNIZ JUNIOR et al (1996, p.3) adotam para a definição de Engenharia Simultânea
como sendo um “enfoque no qual grupos inter-funcionais trabalham interativamente e
formalmente no projeto do ciclo de vida completo do produto / serviço para encontrar e
realizar a melhor combinação entre as metas de qualidade, custo e prazo”.
     Para JUNQUEIRA (1994, p.97), Engenharia Simultânea “é um conceito de
desenvolvimento de produtos e serviços, que aborda o projeto do produto e projeto do
processo simultaneamente, através da execução de atividades em paralelo e de forma
integrada, com equipes multidisciplinares”.
     TZORTZOPOULOS (1999, p.32) apresenta um conceito para Engenharia Simultânea,
atribuído a CARTER & BAKER (1992) citados por HUOVILA et al (1997) que diz: “a
engenharia simultânea é uma abordagem sistemática para o desenvolvimento simultâneo e
integrado do projeto do produto e de seu processo de produção. Esta abordagem objetiva que
sejam levados em consideração todos os elementos do ciclo de vida útil do produto desde o
conceito inicial do projeto, tendo em vista qualidade, tempo e os requisitos dos clientes
finais”.
     Analisando os conceitos citados, constatam-se alguns pontos de concordância entre os
mesmos, tais como: o trabalho de equipes multidisciplinares de forma integrada; o
desenvolvimento simultâneo e integrado do projeto do produto e projeto do processo; a
racionalização da produção.
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     Devido a estes e outros fatores, a Engenharia Simultânea conseguiu uma evolução maior
que a Engenharia Seqüencial. O próximo item destacará algumas comparações entre
Engenharia Simultânea x Engenharia Seqüencial.
3.1.2.2 – Engenharia Simultânea x Engenharia Seqüencial
     Para comparação da Engenharia Simultânea com a Engenharia Seqüencial o primeiro
aspecto a ser analisado será o processo de desenvolvimento do produto. Para representação
dos modelos seqüencial e simultâneo de projeto, foram elaboradas as figuras 3.2 e 3.3
respectivamente.
Figura 3.2 – Desenvolvimento do projeto na visão da engenharia seqüencial.
     A característica mais relevante do desenvolvimento de projetos pela engenharia tradicional
é justamente o seqüenciamento das etapas constituintes do projeto (figura 3.2). Esta execução
ordenada das etapas contribuirá para a geração de deficiências tais como: falta de integração
entre as diversas etapas; deficiência na troca sistemática de informações e acréscimo de
retrabalhos (TZORTZOPOULOS, 1999; MELHADO, 1994). Além das deficiências citadas
anteriormente, há outros agravantes, que são: o levantamento das necessidades do cliente para
concepção do produto é feito de uma maneira precária (BAIA & MELHADO, 1998);
ausência da coordenação de projetos, que é prática comum nesse modelo seqüencial
(FABRÍCIO & MELHADO, 1998).
     Quanto ao modelo simultâneo aplicado à execução do projeto, que está representado na
figura 3.3, nota-se que a execução das diversas etapas do projeto é realizada quase que
simultaneamente. Verifica-se também que o desenvolvimento do projeto do processo de
produção (definição do processo tecnológico, planejamento da produção, projeto para
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produção) é feito em paralelo com o projeto do produto (briefing, estudo preliminar, ante-
projeto, projeto legal e projeto executivo).
Figura 3.3 – Desenvolvimento do projeto na visão da engenharia simultânea.
     Com esse novo arranjo, propiciam-se melhores condições para uma maior integração entre
as etapas de projeto, melhorias na sistemática de informações e conseqüente diminuição de
retrabalhos, que são justamente os fatores em que o modelo tradicional apresenta deficiência.
     No tocante ao levantamento das necessidades do cliente para a concepção do produto, o
modelo simultâneo utiliza uma ferramenta muito racional que é o QFD – Quality Function
Deployment (JUNQUEIRA, 1994). Apesar da relevância deste instrumento, o mesmo não será
utilizado neste trabalho, pois a ênfase será na compatibilização de projetos e não na
concepção do produto. Já no aspecto de coordenação de projetos, esta é uma prática
obrigatória no modelo simultâneo (FABRICIO & MELHADO, 1998).
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     Uma outra comparação a ser feita entre os modelos Seqüencial e Simultâneo é quanto ao
ciclo de vida de um projeto de desenvolvimento de produto. Para isso traçaram-se os gráficos
apresentados na figura 3.4.
Figura  3.4  –   Ciclo   de   Vida   de   um   Projeto   de   Desenvolvimento   do   Produto
                          (KRUGLIANSKAS, 1993).
     Analisando os gráficos da figura 3.4,  nota-se que o ciclo de vida do projeto pelo modelo
simultâneo é menor; além disso, o ciclo do projeto que utiliza o modelo seqüencial provoca
um pico de acúmulo de esforços na fase de implantação que é conseqüência das revisões no
projeto e dos custos decorrentes de reformulações e retrabalhos em equipamentos e
ferramental (KRUGLIANSKAS, 1993). Verifica-se, também, que no início do
desenvolvimento do projeto o modelo simultâneo exige um maior investimento de recursos.
     Finalizando as comparações entre os modelos simultâneo e seqüencial será feita uma
comparação de lucros / perdas ao longo do tempo entre estes modelos, conforme figura 3.5.
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Figura 3.5 – Comparação de perdas / lucros ao longo do tempo entre projetos simultâneos e
                      seriais (LESSA et al, 1999).
     Percebe-se através deste gráfico que o projeto realizado pelo modelo simultâneo permite a
antecipação do ponto de equilíbrio, minimizando as perdas e maximizando os lucros (LESSA
et al , 1999).
     Feitas estas considerações, constata-se que o modelo simultâneo apresenta várias
vantagens em relação ao modelo seqüencial tradicional, tornando assim vantajosa a
implantação da Engenharia Simultânea.
     Preliminarmente à fase de implantação do modelo simultâneo, será discutido no próximo
item o conceito de Força – Tarefa.
3.1.2.3 – Força – Tarefa
     A força-tarefa é caracterizada por CASAROTTO FILHO et al (1999, p.114) como sendo
“uma auto-organização específica para o projeto”. Nesta força-tarefa estariam todos os
elementos envolvidos no desenvolvimento do produto, visando a uma maior integração e
solução mais rápida de problemas.
     Para JUNQUEIRA (1994), a força-tarefa que ele denominou de equipe de projeto é o cerne
na Engenharia Simultânea, sendo responsável pelo desenvolvimento do projeto, desde a fase
de concepção até a fase de produção na obra. Para a formação destas equipes de projeto,
deverão ser escolhidos técnicos das diversas áreas, tais como: comercial, suprimentos,






     MELHADO (1994, p.188) descreve a força-tarefa como sendo uma equipe multidisciplinar
que “deve seguir a orientação do coordenador do projeto – o qual, ligado ao empreendedor,
seguirá as diretrizes de projeto da empresa e estará atento às exigências constantes de
legislações e normas aplicáveis a cada caso”. O mesmo autor apresentou uma proposta para
estruturação desta equipe multidisciplinar de projeto, a qual está expressa na figura 2.10, no
item 2.3.8 deste trabalho.
         Feita esta descrição sobre força-tarefa, o passo seguinte para implantação da Engenharia
Simultânea será o conhecimento dos seus elementos básicos, que será realizado no próximo
item.
3.1.2.4 – Elementos Básicos da Engenharia Simultânea
     Embora não haja um consenso sobre a fundamentação da Engenharia Simultânea, será
discutido a seguir o ponto de vista de alguns autores.
     FABRICIO (1997) elaborou uma síntese dos elementos básicos da Engenharia Simultânea,
segundo vários autores, com base na revisão bibliográfica elaborada por JUNQUEIRA
(1994). Esta síntese está ilustrada na tabela 3.2.
     MUNIZ JUNIOR et al (1996) entendem que quatro elementos são fundamentais para a
implantação da Engenharia Simultânea, quais sejam:
- Processo  de  Desenvolvimento: deve  existir  um  processo  formalizado  no  qual  todos  os
  envolvidos  devem  se  comunicar, planejar e programar, propiciando assim condições para a
  eliminação de barreiras entre departamentos;
- Estrutura Organizacional: estruturas  de  administração de programas são interpretadas como
  um  elemento  chave  do  balanço  organizacional  e  este  balanço tem de ser alcançado ao se
  comprometer com a Engenharia Simultânea;
- Time / Equipe:  tem um papel marcante na promoção da Engenharia Simultânea, pois ocorre
  uma complementação de habilidades dos membros proporcionando melhorias ao processo;
- Ferramentas:   o  uso  de  ferramentas  analíticas  colaboram  para  solucionar  problemas  de
  manufaturabilidade.
65
Tabela 3.2   –   Elementos   básicos   da   Engenharia   Simultânea   segundo   vários   autores
                          (FABRICIO, 1997, adaptado de JUNQUEIRA, 1994).




- projeto simultâneo do produto e do processo
DIERDONCK (1990) - sobreposição de atividades durante o projeto como um catalisador da solução
  de problemas de processo;
- substituição   da   comunicação  em  blocos  pela  comunicação  em  diálogos
  interativos mais eficaz e poupadora de tempo na troca de informações;
- criação de estrutura de projetos multidisciplinares;
- quebra de barreiras departamentais – visão interdepartamental para o projeto;
- conscientização das pessoas na empresa sobre o papel do desenvolvimento
  do produto sobre a competitividade.
HARTLEY (1990) - equipes multidisciplinares de projeto;
- definição dos produtos focando os consumidores;
- desenvolvimento   simultâneo   do   produto  e  do  processo  de  manufatura,
   controles da qualidade e marketing.
COFFMAN (1987) - projeto para manufatura e montagem ainda na fase de projeto do produto;
- formação de equipes multidisciplinares;
- definição de um responsável pela coordenação de todo o processo de
  desenvolvimento do produto.
McHUGH; WILSON (1989) - foco no atendimento às necessidades dos clientes internos e externos;
- realização de projetos para o processo DFM;
- organização voltada para realização de atividades em paralelo.
CHAMBERLAIN (1991) - definição das metas de projeto;
- trabalho em equipe;
- desenvolvimento em paralelo de atividades;
- padronização de projetos;
- gerenciamento do processo de projeto.
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    Para JUNQUEIRA (1994), os elementos básicos da Engenharia Simultânea são:
- Desenvolvimento  Simultâneo  e  Fluxo  Paralelo:  ocorre o desenvolvimento simultâneo  do
  projeto do produto e do projeto do processo de produção  acarretando  melhoria na qualidade
  do  processo,  simplificação  do  fluxo  do  processo de desenvolvimento e redução do tempo
  de ciclo e do custo total;
- Equipe Multidisciplinar de Projeto: como  já  foi  dito, é  o  cerne da Engenharia Simultânea,
  pois é o meio onde se viabilizarão os elementos envolvidos;
- Gerente de Projeto: é  um  elemento  muito  importante,  pois proporcionará a integração das
  das funções, gerenciando toda a equipe multidisciplinar e assegurando a qualidade do projeto
  durante o processo;
- Utilização das Ferramentas da Engenharia Simultânea no momento certo: deve-se  utilizar as
  ferramentas mais  apropriadas  à  Engenharia Simultânea e no momento indicado, para evitar
  não-conformidades.
     Observa-se nas considerações apresentadas que os elementos: processamento paralelo,
equipe multidisciplinar e coordenação de projetos são os mais citados, caracterizando assim a
importância desses elementos para a Engenharia Simultânea.
     Concluída essa discussão sobre os elementos básicos da Engenharia Simultânea, pode-se
agora discorrer sobre as condições para a implantação da Engenharia Simultânea, o que será
feito no item seguinte.
3.1.2.5 – Aspectos para Implantação da Engenharia Simultânea
     Diversos aspectos devem ser levados em consideração para a implantação da Engenharia
Simultânea em um processo organizacional. Alguns desses aspectos serão discutidos a seguir.
     JUNQUEIRA (1994) a partir da revisão bibliográfica do seu trabalho, relacionou os
seguintes aspectos para a implantação da Engenharia Simultânea:
- Comprometimento  da  alta – administração:  é   necessário  o  envolvimento  total  da  alta -
   administração e de seu comprometimento com o processo e os resultados;
- Estrutura organizacional:  considera  de  uma  forma  genérica que a estrutura organizacional
  mais indicada para a Engenharia Simultânea é a estrutura  matricial, com os projetos em uma
  dimensão e os departamentos funcionais na outra;
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- Sistemática   de   informações:   a   solução  de  projeto  depende  da  interação  entre  vários
  departamentos,  assim  é  necessário  extinguir  as  barreiras  departamentais  e   melhorar   a
  comunicação na organização;
- Capacitação  dos  envolvidos  para  a  nova  prática:  deve ser realizado  um  treinamento nos
  conceitos  e  ferramentas em um primeiro  momento para os principais envolvidos, e a seguir
  estender este treinamento a toda a organização.
     Para FABRICIO & MELHADO (1998, p.457), “na configuração de um ambiente de
Engenharia Simultânea, três aspectos se destacam como preponderantes”:
- Estrutura   organizacional:   esta   estrutura   deve   ser   pouco   burocratizada,  possuir   uma
  sistemática   de   informações   racionalizada,  e   privilegiar  a  formação  de  uma  “rede” de
  projetistas   associados   à    empresa,   selecionados  pela  qualidade  dos  seus  serviços  e  a
  disponibilidade  em  participar  de  trabalhos  de  longo  prazo em equipe, permitindo assim a
  integração entre os participantes e a melhoria contínua dos processos;
- Sistemas   de   gestão  da  qualidade:   a   qualidade   é   hoje   um   elemento   básico  para  a
  competitividade da empresa. Assim devem ser realizados  programas comuns de melhoria de
  qualidade entre projetistas e construtora para melhoria dos projetos e empreendimentos;
- Tecnologia   de   informação:   neste   aspecto   a   informática   se   torna    uma   ferramenta
   imprescindível,   pois  facilita  e  agiliza  a  integração  entre  os  participantes,  possibilita  a
   simulação das soluções propostas, permitindo assim a melhoria global do projeto.
     Verifica-se uma concordância entre os aspectos apresentados por JUNQUEIRA (1994) e
FABRICIO & MELHADO (1998) no que se refere a estrutura organizacional e sistemática de
informações, realçando desta maneira estes aspectos.
     Visualisados os aspectos para implantação da Engenharia Simultânea o próximo item
discutirá as resistências que se apresentam à implantação deste modelo organizacional.
3.1.2.6 – Resistências apresentadas à implantação da Engenharia Simultânea
     Em face da implantação da Engenharia Simultânea, mudanças estruturais e
comportamentais deverão ocorrer na organização. Devido a essas mudanças, deverão surgir
resistências à implantação da Engenharia Simultânea.
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     Segundo KRUGLIANSKAS (1993), a alteração organizacional devido à implantação da
Engenharia Simultânea promove o aparecimento de resistências, mas que não chegam a
comprometer o processo. Este autor, no seu trabalho de pesquisa, relacionou alguns fatores
que ele considera primordiais como causadores das resistências à introdução da Engenharia
Simultânea:
- perda  de  poder  por  parte  dos  chefes de unidades organizacionais, pela necessidade de dar
  maior autonomia ao grupo do projeto;
- insegurança dos técnicos que tiveram de mudar sua metodologia de trabalho;
- desconfiança,  por  parte  das  pessoas  envolvidas,  acerca   das  oportunidades  de  ascensão
  profissional ou, de forma oposta, das ameaças da perda de emprego;
- resistências decorrentes das alterações de atribuições funcionais que acarretam mudanças de
  status.
     Para HARTLEY (1990), apud JUNQUEIRA (1994), o fator que opõe maior dificuldade à
implantação da Engenharia Simultânea na organização é a mudança cultural relacionada a
dois aspectos:
- alteração   no   comportamento   dos  envolvidos  no  tocante  à  qualidade  e  prioridades  do
  negócio;
- transfererência  de  poder  suficiente  para  as  equipes  de  projeto,  diminuindo  o  poder dos
  departamentos funcionais.
     Complementando os fatores apontados por KRUGLIANSKAS (1993) e por HARTLEY
(1990) apud JUNQUEIRA (1994) particularmente nas micro e pequenas empresas da
I.C.C.S.E., a introdução da Engenharia Simultânea na etapa de projetos poderá se deparar com
um obstáculo que é a cultura tradicional no desenvolvimento de projetos, no qual cada
profissional na sua especialidade desenvolve o seu trabalho isoladamente, não havendo uma
coordenação e integração entre as diversas áreas. Conforme foi visto no item 3.1.2.4, dois
elementos básicos para a implantação da Engenharia Simultânea é a formação de equipes
multidisciplinares e a devida coordenação de projetos. Assim, poderão surgir resistências ao
trabalho do coordenador, encarado como uma indevida intromissão, e dificuldades no trabalho
em equipe devido à individualidade tradicional dos envolvidos.
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     Nota-se pelo exposto que deverão ser tomadas medidas preventivas para solucionar os
problemas gerados pela implantação da Engenharia Simultânea. Algumas dessas medidas
podem ser as que KRUGLIANSKAS (1993) indicou no seu trabalho:
- sensibilizar  os  agentes  para  a  importância  da  implantação  da  Engenharia Simultânea na
  organização;
- esclarecer o alcance e conteúdo das inovações;
- fazer a capacitação dos participantes;
- ter o apoio e o envolvimento da alta – administração.
     Feitas estas considerações sobre as resistências que se apresentam à implantação da
Engenharia Simultânea e a adoção de medidas preventivas para solução desse problema,
pode-se agora discorrer sobre as etapas para implantação da Engenharia Simultânea, o que
será feito no próximo item.
3.1.2.7 – Etapas para Implantação da Engenharia Simultânea
     Diversos pesquisadores fizeram sugestões para planos de implantação da Engenharia
Simultânea em uma organização. Algumas dessas sugestões serão apresentadas a seguir.
     CASAROTTO FILHO et al (1999) sugerem a implantação gradual da Engenharia
Simultânea em três etapas:
- PRIMEIRA ETAPA – adoção  das  técnicas de gerência de projetos com a utilização de seus
  elementos   básicos   que   são:  a   coordenação   de   projetos  e  o  planejamento  e  controle
  integrados.  É  fundamental  nessa  etapa  o  uso  de uma matriz tarefa x responsabilidade, na
  qual é feito o cruzamento do organograma do projeto com os departamentos e / ou  empresas
  participantes,  informando  para  cada  agente  envolvido  a  sua  relação  com  o  projeto.  Os
  autores  recomendam  também  a  formação  de  um grupo full-time para assessorar o gerente
  de projeto nesta etapa;
- SEGUNDA   ETAPA   –   fazer   a   ampliação  do  grupo    full-time    para   o   conceito  de
  força-tarefa  ou  equipe  multidisciplinar,  contando com elementos de vários  departamentos
  ou  empresas  envolvidas, obtendo  assim  uma  maior integração  e  redução  do  prazo  para
  tomada de decisões no processo de projeto;
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- TERCEIRA ETAPA – utilizar  o  desenvolvimento  simultâneo  de  tarefas.  Para  realização
  dessa   etapa,  os   autores   salientam   que   a   equipe  multidisciplinar  tem  que  estar  bem
  sintonizada  entre  si  e  com  os departamentos funcionais ou empresas. Também é exigido o
  uso de ferramentas tipo o QFD para a concepção de produtos.
     JUNQUEIRA (1994) em seu trabalho faz referência a vários autores que propuseram
planos para implantação da Engenharia Simultânea, entre eles será destacado o de HARTLEY
(1990) que propõe um plano composto do seqüenciamento de etapas que está representado na
figura 3.6.
  Figura 3.6 – Passos para implantação da Engenharia Simultânea  (HARTLEY, 1990  apud
                       JUNQUEIRA, 1994).
Alta-administração decide implantar a ES
e define estrutura de gerenciamento
Define Coordenador e comitê-diretor para ES
Revisão dos métodos existentes, decisão sobre
meios de comunicação e treinamento em
ferramentas a serem utilizadas
Inicie seminários e treinamentos para
todos
Seleção do projeto-piloto e equipe de
projeto
   Defina metas para o projeto piloto
           Termine o projeto piloto
   Equipe do projeto piloto se divide e
              forma outros projetos
   Treinamento das equipes de projeto
    futuras e do pessoal de engenharia
    nos conceitos e ferramentas da ES
71
     Além dos planos propostos por CASAROTTO FILHO et al (1999) e HARTLEY (1990)
apud JUNQUEIRA (1994) vale salientar uma adaptação que MELHADO (1994) realizou em
um plano, elaborado por FERREIRA (1993), para implantação de uma nova metodologia de
projeto na indústria automobilística. O plano adaptado é composto dos seguintes passos:
- elaboração de um diagnóstico da empresa;
- definição   de   um   cronograma   e   estabelecimento   de   objetivos  para  a  fase  inicial  de
   implantação;
- seleção   de   participantes   para   a   formação   da   equipe  de  projeto,  bem  como  de  seu
  coordenador;
- avaliação  pela  própria  equipe  e  pelos seus clientes dos resultados obtidos e proposição de
  adaptações e mudanças em procedimentos de elaboração e de controle;
- consolidação dos procedimentos e critérios através da adoção de um manual da qualidade do
  projeto,  definindo  as  caracteristicas  do  processo,  tanto  para  os  setores  internos  quanto
  externamente à empresa.
     Com base nos três planos apresentados será feita uma adaptação de um plano para
implantação da Engenharia Simultânea que será utilizado na modelagem da compatibilização
de projetos neste trabalho, levando em consideração as características da I.C.C.S.E.
     A implantação da Engenharia Simultânea proposta por este trabalho será feita através da
execução das seguintes etapas:
a- definição da alta-administração em implantar o modelo simultâneo;
b- elaboração de um diagnóstico do processo de projeto utilizado pela empresa;
c- adoção das técnicas de gerência de projetos;
d- definição  dos  participantes  para  a  formação  da  equipe  multidisciplinar de projeto, bem
    como o coordenador desta equipe;
e- capacitação da equipe multidisciplinar de projeto nos conceitos e ferramentas da ES;
f- utilização do desenvolvimento simultâneo de tarefas;
g- avaliação dos resultados obtidos;
h- consolidação dos procedimentos e critérios adotados.
     Idealizado o plano para implantação da Engenharia Simultânea na fase de projeto, será
feito no próximo item o desenvolvimento de ferramentas que serão utilizadas na modelagem
da compatibilização de projeto.
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3.1.2.8 – Desenvolvimento das ferramentas em ambiente de Engenharia Simultânea para
               serem utilizadas no processo de compatibilização de projetos
     Considerando o plano para implantação do modelo simultâneo à fase de projeto idealizado
no item anterior, serão desenvolvidas neste item as ferramentas com posterior utilização
durante a implantação deste modelo. As ferramentas a serem trabalhadas serão: Organograma
da Empresa,   Estrutura   Analítica   de   Projeto,   Estrutura  da  Equipe  Multidisciplinar,
Matriz Tarefa x Responsabilidade, Registro de Informações de Projeto. Estas ferramentas
serão analisadas a seguir.
-Organograma da Empresa:  este  instrumento  será  necessário  para  se  conhecer  a  estrutura
 organizacional  da  empresa, com  sua  hierarquização, definição  de  departamentos, funções,
 conhecimentos  esses  necessários  para  implantação da Engenharia Simultânea. A figura 3.7
 ilustra o organograma de uma empresa adaptado de MAXIMIANO (1995).
Figura 3.7 – Organograma de uma empresa, adaptado de MAXIMIANO (1995).
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- Estrutura  Analítica  de  Projeto:  é  uma  ferramenta  básica  para  a  gerência  de  projetos, é
  também  conhecida  por  Estrutura  de  Divisão  do  Trabalho, expressão  originada  do inglês
  Work Breakdown Structure–WBS. CASAROTTO FILHO et al (1999, p.54) a definem como
  “uma   descrição   gráfica   do   projeto,  explodida  em  níveis  até  o  grau  de  detalhamento
  necessário  para  permitir  o  planejamento  e  controle eficaz, considerando-se seus produtos
  finais   (máquinas   e   equipamentos,   serviços   manuais,   relatórios  etc.)   e   também   as
  atividades  funcionais  que  devem  ser  executadas  para  a  obtenção  desses  produtos”.  Os
  mesmos  autores  indicam  que  a  vantagem  do  uso  deste  instrumento  está  em  reduzir  a
  possibilidade  de  omissões e permitir a identificação e a eliminação de problemas potenciais
  em  virtude  da  visualização  de  todos  os  elementos  constituintes  do  projeto. A figura 3.8
  apresenta um exemplo de EAP, adaptado de CASAROTTO FILHO et al (1999);



















- Estrutura  da  Equipe  Multidisciplinar:  a  estruturação  da   equipe   de   projeto  terá   como
  embasamento   a   visão   sistêmica   do   projeto, proporcionando assim uma equipe formada
  por todos os agentes envolvidos no desenvolvimento de um projeto de edificações.  Baseado
  na  proposta  de  estruturação  para  equipe multidisciplinar feita por MELHADO (1994) que
  está  ilustrada  na  figura 2.10, e  das  recomendações  para mudança desta proposta feitas no
  item  2.3.8  deste  trabalho,  será  feita  uma  adaptação  desta  proposta  como recomendação
  para   estruturação  da   equipe  de   projeto   com   vista   para  a  implantação da Engenharia
  Simultânea.   Esta   adaptação   da   proposta  de  MELHADO  (1994)  está  representada  na
  figura 3.9.
Figura 3.9 – Proposta para estruturação da equipe multidisciplinar de projeto, adaptada de
                     MELHADO (1994).
EMPREENDEDOR





























     Além das mudanças da proposta de MELHADO (1994), feitas no item 2.3.8, foi salientada
nesta adaptação a presença de consultores das áreas de marketing, suprimentos e assistência
técnica para propiciar uma maior participação dos agentes envolvidos com o projeto;
- Matriz  Tarefa  x  Responsabilidade:  de   posse  do  organograma  da  empresa  definido,  da
  estrutura  analítica  de  projeto  detalhada  e  da  equipe  multidisciplinar  estruturada pode-se
  agora  determinar  a  Matriz  Tarefa  x  Responsabilidade  com  base nestes três instrumentos
  anteriormente  descritos.  Esta  matriz  permite  a  visualização  da  relação  entre  os  agentes
  envolvidos  no  desenvolvimento  do  projeto  e as partes constituintes deste projeto. A figura
  3.10   ilustra   um   exemplo   de   uma   Matriz   Tarefa  x  Responsabilidade   fornecido  por
  CASAROTTO FILHO et al (1999).
I – PESQUISA MER-
     CADOLOGICA
II – PROJETO  DO
      PRODUTO
III – PROJETO DE
       FABRICAÇÃO
IV - LANÇAMENTO
V – GERÊNCIA  DO
        PROJETO
         DIRETOR

























  X   X
  X
  X
            LEGENDA :                - RESPONSÁVEL                              -  DEVE SER CONSULTADO
                                          X    -  PARTICIPANTE                             -  DECIDE
Figura 3.10   –   Uma  possível  solução  para  a  matriz  tarefa  x  responsabilidade
                            (CASAROTTO FILHO et al, 1999).
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     Conforme se observa, a relação entre cada agente envolvido e a parte do projeto é indicada
através de uma legenda existente na Matriz Tarefa x Responsabilidade. Desta maneira fica
bem definido pela Matriz quem é o responsável, quem participa, quem deve ser consultado e
quem decide em cada parte do projeto. Então, com a utilização desta ferramenta fica bem
caracterizada a função de cada membro da equipe multidisciplinar no desenvolvimento do
projeto, evitando com isso conflitos que poderiam surgir;
- Registro  de  Envio  e  Recebimento de Informações de Projeto: este instrumento permitirá o
  controle e registro da grande  quantidade de informações geradas durante o desenvolvimento
  do  projeto, proporcionando uma maior facilidade para a compatibilização destes projetos. A
  figura   3.11   ilustra   um   modelo  de  formulário  para  registro  de  informação  de  projeto
  desenvolvido por JOBIM et al (1999), o qual será utilizado neste trabalho.
Figura 3.11 – Formulário de Registro de Informações de Projeto (JOBIM et al, 1999).
     O desenvolvimento destas cinco ferramentas: Organograma da Empresa, Estrutura
Analítica de Projeto, Estrutura da Equipe Multidisciplinar, Matriz Tarefa x Responsabilidade
e Registro de Informações de Projeto, todas desenvolvidas em ambiente de Engenharia
Simultânea, deverá proporcionar melhorias ao processo de compatibilização de projetos. O
uso dessas cinco ferramentas será feito no quarto capítulo, durante o desenvolvimento do
modelo de compatibilização de projetos que será proposto neste trabalho.
                     REGISTRO DE ENVIO E RECEBIMENTO DE INFORMAÇÕES DE PROJETO
Descrição :
Enviado por : Data :
Forma de envio :
Fax                        Correio                               Correio eletrônico                            Em mãos     
Recebido por  : Data  :
Deve ser retornado ao remetente devidamente preenchido – Fax  no :
Acuso o recebimento da documentação acima descrita.
                                                                                                                                        Assinatura
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     Feita a análise do primeiro embasamento deste trabalho que é a Engenharia Simultânea, o
próximo item destacará o segundo embasamento que é o FMEA – Análise dos Modos e
Efeitos de Falhas.
3.2 – SEGUNDO  EMBASAMENTO:   FMEA – ANÁLISE  DOS  MODOS E EFEITOS
         DE  FALHAS
     Com o processo da globalização dos mercados, dois fatores apresentaram uma evolução
bem acentuada, tornando-se estratégicos para as empresas, quais sejam: a Responsavidade e a
Confiabilidade (JUNQUEIRA, 1994; FREITAS & COLOSIMO, 1997).
     A Responsavidade caracterizada como a resposta rápida apresentada pela empresa aos
anseios do cliente, especialmente na introdução de novos produtos, foi tratada no item 3.1
deste trabalho.
     Já a Confiabilidade decorre do aumento da competitividade no mercado, ocasionando a
geração de maiores exigências quanto à qualidade, obrigando assim as empresas para
sobreviverem buscarem uma melhoria contínua. Segundo HELMAN & ANDERY (1995, p.6)
esta “busca da melhoria contínua na empresa requer ir além da garantia de conformidade,
atingir a denominada Garantia da Qualidade em sentido amplo, ou seja, entendida como um
conjunto de ações planejadas e sistemáticas visando a gerar no cliente a confiança de que um
determinado produto ou serviço poderá satisfazer suas exigências de qualidade”.
     Esta busca da melhoria contínua também é destacada pela Norma NBR ISO 9001
(ABNT,1994, p.2), que “especifica requisitos de sistema da qualidade para uso onde há
necessidade de demonstrar a capacidade do fornecedor para projetar e fornecer produtos
conformes.
     Os requisitos especificados destinam-se primordialmente à obtenção da satisfação do
cliente pela prevenção de não-conformidades em todos os estágios desde o projeto até os
serviços associados.”
     Com base nestes objetivos, um dos itens especificados por esta Norma é a realização de
análises críticas sistemáticas de projeto, identificando problemas e propondo ações de
acompanhamento.
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     Verifica-se assim que no processo de projeto deverá existir um mecanismo para detecção
de possíveis problemas e tratamento destes problemas, com o objetivo de assegurar a
confiabilidade dos resultados. Esta confiabilidade será discutida no próximo item.
3.2.1 – Confiabilidade
     Segundo JURAN & GRYNA (1991b, p.26), “confiabilidade é a probabilidade de um item
desempenhar uma função requerida sob condições estipuladas durante um determinado
período de tempo”.
     Para HELMAN & ANDERY (1995, p.14), “denomina-se confiabilidade a probabilidade
de um determinado sistema (máquina, componente, aparelho, circuito, etc.) desempenhar sem
falhas uma missão (função) durante um período determinado”.
     Nota-se pelas definições citadas, a importância da confiabilidade para a empresa, já que
está relacionada com a satisfação do cliente, pois os produtos são idealizados para atender
requisitos que procuram traduzir os seus anseios.
     PICCHI (1993) observa que a confiabilidade é definida como uma probabilidade, que
depende do tempo, destacando a caracterização de três períodos para variação da taxa de
falhas no tempo. Esta variação da taxa de falhas no tempo é ilustrada na figura 3.12.
  
Figura 3.12 – Variação da taxa de falhas com o tempo – “Curva da banheira” (SINHA &





















     Observando o gráfico notam-se os três períodos característicos da variação da taxa de
falhas, no tempo, destacados por PICCHI (1993):
- período de mortalidade infantil – neste  período  inicial  de utilização, normalmente ocorrem
  falhas  precoces  oriundas  de  deficiências  de  materiais,  processos  e  montagem;
- período  da  vida útil – no  decorrer  da  vida  útil do sistema, há uma ocorrência aleatória de
  falhas, conhecidas  como  falhas casuais. Este é o período de maior  interesse dos estudos de
  confiabilidade;
- período  de  desgaste – neste  período a taxa de falhas cresce, diminuindo consideravelmente
  a probabilidade de um sistema sobreviver, mantendo seu desempenho.
     Assim dada a importância da confiabilidade para a empresa, deverão ser criados
mecanismos para previsão de falhas e adoção de medidas preventivas para as mesmas, desde a
etapa de projeto até a fase de execução do empreendimento (HELMAN & ANDERY, 1995).
O próximo item analisará estes mecanismos de análise de falhas.
3.2.2 – Mecanismos de Análise de Falhas
     FREITAS & COLOSIMO (1997) apresentam quatro ferramentas para a análise de falhas,
quais sejam: FMEA - Failure Mode and Effect Analysis ou Análise do Modo e Efeito de
Falhas, FTA - Fault Tree Analysis ou Análise da Árvore de Falhas, Análise de Tempo de
Falha e Testes de Vida Acelerados.
     Neste trabalho serão analisadas apenas duas destas ferramentas: FMEA e FTA.
     Segundo HELMAN & ANDERY (1995) estes métodos FMEA e FTA possibilitam
melhorias nos sistemas, mediante a detecção de pontos problemáticos, relacionando as falhas
nos elementos do sub-sistema com suas conseqüências no sistema como um todo, e são
aplicáveis nas seguintes situações:
- na  melhoria de um produto já existente ou processo já em operação, a partir da identificação
  das causas das falhas ocorridas e seu posterior bloqueio;
- na detecção e bloqueio de causas de falhas potenciais (antes que aconteçam) em produtos ou
  processos já em operação;
- na  detecção  e  bloqueio  das causas de falhas potenciais (antes que aconteçam) em produtos
  ou processos, ainda na fase de projeto.
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     A comparação entre estes dois métodos em termos de objetivo, procedimento e
característica   básica   foi   feita   por   HELMAN  &  ANDERY  (1995)  e  está   ilustrada  na
figura 3.13.
Figura 3.13 – Comparação entre FTA e FMEA (HELMAN & ANDERY, 1995).
     Pelo quadro comparativo ilustrado na figura 3.13, percebe-se que o FMEA apresenta
vantagens em relação ao FTA, tais como análise das falhas em potencial, e análise de falhas
co-relacionadas. Assim, para a utilização como ferramenta auxiliar na compatibilização das
disciplinas do projeto o método FMEA é o mais indicado, pois possibilitará ações preventivas
a estas falhas em potencial e co-relacionadas, proporcionando assim melhorias ao processo de
projeto. Desta maneira, a partir do próximo item será discutido apenas o método FMEA.
            F T A
                ¯
DECOMPOSIÇÃO DE
CIMA PARA BAIXO





          F M E A
                 ¯
ANÁLISE DE BAIXO
PARA CIMA
( BOTTOM DOWN )
       ANÁLISE DE FALHAS
                  F T A                 F M E A
- Identificação das causas primárias das
  falhas;
- Elaboração de uma relação lógica entre
  falhas primárias e falha final do produto;
- Análise da confiabilidade do sistema.
- Identificação das falhas críticas em
  cada componente, suas causas e
  conseqüências;
- Hierarquizar as falhas;
- Análise da confiabilidade do sistema.
             OBJETIVO
- Identificação da falha (evento) que é
  detectada pelo usuário do produto;
- Relacionar essa falha com falhas
  intermediárias e eventos mais básicos
  por meio de símbolos lógicos.
- Análise das falhas em potencial de
   todos os elementos do sistema, e
   previsão das conseqüências;
- Relação de ações corretivas (ou
  preventivas) a serem tomadas.
       PROCEDIMENTO
- Melhor método para análise individual
  de uma falha específica;
- O enfoque é dado à falha final do
   sistema.
- Pode ser utilizado na análise de falhas
  simultâneas ou co-relacionadas;
- Todos os componentes do sistema
   são passíveis de análise.
      CARACTERÍSTICA
               BÁSICA
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3.2.3 – Método FMEA – Análise dos Modos e Efeitos de Falhas
     De acordo com VANNI et al (1999, p.7), “FMEA é um método de análise estruturada,
formalmente documentada para servir também como uma auditoria ao projeto do produto ou
processo. Seu objetivo básico é identificar todos os possíveis modos potenciais de falha
(problemas que ainda não aconteceram mas, como mencionado anteriormente, estão
embutidos nos distintos projetos) suas causas básicas, seus efeitos, e qual o impacto desses
efeitos no produto final, mediante um raciocínio basicamente dedutivo”.
     O desenvolvimento do método FMEA, segundo HELMAN & ANDERY (1998) citados
por VANNI et al (1999), permite:
- identificar  o  potencial  de  falha  de  cada  etapa  e  avaliar  a  sua  repercussão no processo,
  encarado de maneira global e sistêmica;
- hierarquizar  as  falhas, pela determinação de um índice de risco atribuído a cada uma destas
  falhas;
- documentar o trabalho de garantia de qualidade em projetos.
     Desta maneira, a inserção deste mecanismo FMEA no processo de projeto possibilitará um
crescimento na confiabilidade deste processo. Será analisada no item seguinte a introdução do
FMEA no processo de projeto.
3.2.3.1 – Procedimentos para utilização do Método FMEA
     Entre vários autores que descreveram os procedimentos para utilização do método FMEA,
neste trabalho será destacada a sistematização da técnica FMEA feita por CARVALHO
JUNIOR & ANDERY (1998), cuja transcrição é a seguinte:
a) identificar  as  relações  entre  as  falhas,  suas  causas  e  seus  efeitos,  para  cada  tarefa do
   processo de execução;
b) estabelecer índices que avaliem a probabilidade de ocorrência da falha, a gravidade de seus
    efeitos e a capacidade de detectá-los e bloqueá-los antes de serem percebidos pelos clientes;
c) determinar o produto desses três índices para obter o “índice de risco” das falhas;
d) estabelecer ações preventivas, como contramedidas a essas falhas potenciais.
     Este seqüenciamento é sistematizado com a utilização de formulários apropriados. Existem
diversas alternativas para estes formulários, neste trabalho foi destacado o modelo proposto
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por CYMBALISTA (1992) apud FREITAS & COLOSIMO (1997) que está representado na
figura 3.14 a seguir.
     
Figura 3.14 – Forma Geral de um Formulário utilizado para a FMEA (CYMBALISTA, 1992
                       apud FREITAS & COLOSIMO, 1997).




CLIENTE APLICAÇÃO AREAS ENVOLVIDAS DATA DA ELABORAÇÃO











     FALHAS POSSÍVEIS
MODO EFEITO CAUSA
            ATUAL
CONTR.
ATUAIS
   INDICES
O G D R
    AÇÃO
RECOM TOM.
          RESULTADO
IND. REVISTO





          GRAVIDADE              DETECÇÃO                   RÍSCO
 IMPROVÁVEL---------------=1
 MUITO PEQUENA----------=2 a 3
 MODERADA-----------------=4 a 6
 ALTA--------------------------=7 a 8
 ALARMANTE---------------=9 a 10
 APENAS PERCEPTIVEL----------=1
 POUCA IMPORTÂNCIA--------- =2 a 3
 MODERADAMENTE GRAVE-- = 4 a 6
 GRAVE-------------------------------= 7 a 8




MUITO PEQUENA = 9
IMPROVÁVEL-----=10
BAIXO--------= 1 a 135
MODERADO= 135 a 500
ALTO--------= 501 a 1000
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     Baseado no sequenciamento da técnica FMEA apresentada anteriormente, serão
desenvolvidos no próximo item, formulários para serem utilizados no método FMEA a ser
implantado no processo de compatibilização de projetos a ser proposto por este trabalho.
3.2.3.2 – Desenvolvimento  de  Instrumentos  para  utilização  na  Análise  de  Falhas  no
               Processo de Compatibilização de Projetos
     O primeiro instrumento a ser desenvolvido será uma matriz de correlação entre as
disciplinas do projeto, conforme ilustrado na figura 3.15.
Figura 3.15 – Matriz de correlação entre as disciplinas de projeto.
      PARTES DO PROJETO
                                                     PARTES  DO  PROJETO
PA PE PIE PIT PIH PIS PSE PCA PPF PPI PPC PPV PPR CE ORÇ
PROJ. ARQUITETÔNICO ( PA)
 PROJ. ESTRUTURAL ( PE)
PROJ. INST. ELET. ( PIE)
PROJ. INST. TELEF. ( PIT )
PROJ. INST. HID. ( PIH )
PROJ. INST. SANIT. ( PIS )
PROJ. SIST. ELEV. ( PSE)
PROJ. SIST. COND. AR ( PCA )
PROJ. PROD. FORMA ( PPF)
PROJ. PROD. IMPERM. ( PPI)
PROJ. PROD. CANT. ( PPC)
PROJ. PROD. VED. ( PPV )
PROJ. PROD. REV. FAC. (PPR)
CADERN. DE ENCARG ( CE)
      ORÇAMENTO ( ORÇ )
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     Através desta matriz de correlação entre as disciplinas do projeto, podem ser feitas
correlações   entre   pares   de  disciplinas  tipo  Projeto  de  Arquitetura  x  Projeto  Estrutural,
Projeto de Instalação Eletrica x Projeto de Sistemas Mecânicos de Elevadores, etc..
     Nestas correlações serão levantados problemas potenciais para serem tratados, e também
se fará uma hierarquização dos pares de correlações, onde as correlações mais fortes serão as
primeiras analisadas.
     O levantamento destes possíveis problemas será feito através de listas de verificação, cujo
modelo está ilustrado na figura 3.16.
Figura 3.16 – Lista de Verificação dos Modos de Falhas Potenciais.
                               LISTA DE VERIFICAÇÃO DOS MODOS DE FALHAS POTENCIAIS
EMPREENDIMENTO :
ENDEREÇO :
DISCIPLINAS CORRELACIONADAS :                                                X
MODOS DE FALHAS POTENCIAIS :  1 -
                                                                  2 -
                                                                  3 -
                                                                  4 -
                                                                  5 -
PROFISSIONAIS PARTICIPANTES :   1 -
                                                                  2 -
                                                                  3 -
                                                                  4 -
   DATA DA REALIZAÇÃO :            /           /
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     Definida a planilha para o levantamento dos Modos de Falhas Potenciais, o passo seguinte
é desenvolver uma planilha para a análise de cada Modo de Falha Potencial. Esta planilha será
desenvolvida através de uma adaptação de CYMBALISTA (1992) apud FREITAS &
COLOSIMO (1997), e CARVALHO JR & ANDERY (1998), e está ilustrada na figura 3.17.
Figura 3.17  –  Formulário  FMEA  adaptado  de  CYMBALISTA (1992)  apud  FREITAS &
                          COLOSIMO (1997) e CARVALHO JR & ANDERY (1998).
     Para implantação das medidas recomendadas no Formulário FMEA definido anteriormente
se utilizará um quadro 5W-1H, cujo modelo está apresentado na figura 3.18.
                                       FMEA – ANÁLISE DOS MODOS E EFEITOS DE FALHAS
                                                PROJETO DO PRODUTO                 PROJETO DO PROCESSO
EMPREENDIMENTO :
ENDEREÇO :
                DISCIPLINAS CORRELACIONADAS :
                                              X
FOLHA :
DATA :
ITEM   ETAPA
FALHAS POSSÍVEIS
MODO CAUSA EFEITO
          INDICES




Figura 3.18   –   Quadro 5W – 1H.
     Através deste quadro (figura 3.18) será determinado o plano de ação para implantação das
medidas recomendadas pelo Formulário FMEA, esperando-se com esses procedimentos
melhorias no processo de projeto de edificações.
3.3 – CONSIDERAÇÕES FINAIS SOBRE O CAPÍTULO
     Com a evolução do processo de globalização dos mercados, houve a inserção de fatores de
competitividade que antes não existiam, tais como a Responsavidade e a Confiabilidade.
Fatores esses que se tornaram estratégicos para a sobrevivência das empresas.
     Neste capítulo foram desenvolvidas duas técnicas: a Engenharia Simultânea como resposta
ao fator de Responsavidade e a FMEA – Análise dos Modos e Efeitos de Falhas para atender
ao fator de Confiabilidade.
     Espera-se que a implementação destas técnicas ao processo de compatibilização de
projetos produza melhorias de qualidade no processo de projeto na I.C.C.S.E.
     O próximo capítulo tratará do desenvolvimento do modelo de compatibilização de projeto,
que utilizará as técnicas desenvolvidas neste capítulo.
                                                  QUADRO  5W – 1H
                            PROJETO DO PRODUTO             PROJETO DO PROCESSO
EMPREENDIMENTO:
ENDEREÇO:
    DISCIPLINAS  CORRELACIONADAS:












( POR QUE )
      HOW
   ( COMO )
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CAPÍTULO 4 – DESENVOLVIMENTO DO MODELO DE COMPATIBILIZAÇÃO
                            DAS INTERFACES ENTRE DISCIPLINAS DO PROJETO
     Neste capítulo será desenvolvido o modelo de compatibilização das interfaces entre
disciplinas do projeto, na I.C.C.S.E para pequenas construtoras, fundamentado nos
embasamentos teóricos Engenharia Simultânea e FMEA, que foram analisados no Capítulo 3.
     No início será feita a definição dos fluxos do processo de projeto que serão utilizados no
presente trabalho. Definidos os fluxos do processo de projeto, se fará então a modelagem do
processo de compatibilização das interfaces entre especialidades do projeto de edificações.
4.1 - DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO DE PROJETO DE EDIFICAÇÕES
     Com o objetivo de detalhar o desenvolvimento do processo de projeto na I.C.C.S.E. para
pequenas construtoras, serão definidos a seguir os fluxos deste processo.
     Para o detalhamento do desenvolvimento do processo de projeto, optou-se neste trabalho
pela divisão do fluxo do processo em duas partes: um macrofluxo do processo de projeto para
se ter uma visão sistêmica de todo o processo e um fluxograma do processo enfocando
especificamente as etapas básicas do processo do projeto.
4.1.1 – Macrofluxo do Processo de Projeto
     Baseado em MELHADO (1994), SEBRAE / SINDUSCON-PR (1995), NOVAES (1996),
JOBIM et al (1999) e DIAS & SILVA (2000), será detalhado a seguir um macrofluxo do
desenvolvimento do processo de projeto de edificações com a finalidade de fornecer uma
visão sistêmica de todo o processo.
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Figura 4.1 – Macrofluxo do Processo de Projeto.
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     No detalhamento deste macrofluxo do processo de projeto (figura 4.1) considerou-se que
do planejamento estratégico do empreendimento é feita a idealização do produto e juntamente
com as exigências legais e de normas e do conjunto de informações do Briefing (necessidades
do cliente, dados imobiliários, condicionantes do projeto) irão condicionar o desenvolvimento
dos projetos do produto (estudo preliminar, anteprojeto, projeto legal, projeto executivo) e
projeto do processo da produção (seleção da tecnologia construtiva, projeto para produção e
planejamento da produção).
     Com os projetos do produto e do processo concluídos, deve-se iniciar a etapa da produção
da edificação. Nesta fase geralmente são detectadas não-conformidades oriundas dos projetos,
devendo estas não-conformidades serem solucionadas e registradas em um Banco de
Tecnologia  Construtiva,  com  a  devida  atualização  dos  projetos  e  confecção  dos projetos
 as built. Estes projetos as built juntamente com o manual do usuário devem ser fornecidos ao
usuário no ato da entrega da edificação.
     Durante o período de uso e manutenção deve-se realizar uma APO-Avaliação Pós-
Ocupação para obtenção de dados (satisfação do cliente, desempenho dos elementos da
edificação em termos de durabilidade, funcionalidade, habitabilidade etc.). Esses dados
também irão ser registrados no Banco de Tecnologia Construtiva.
     Os dados armazenados no Banco de Tecnologia Construtiva irão subsidiar as decisões a
serem tomadas no Planejamento Estratégico e nas etapas do projeto do produto e do processo
de produção de novos projetos.
     Com a visão sistêmica do processo de projeto de edificações formada, pode-se agora
desenvolver o fluxograma das etapas básicas (área hachureada da figura 4.1) do processo de
projeto, o que será feito no próximo item.
4.1.2 – Fluxograma do Desenvolvimento do Processo de Projeto
     Com base nos autores MELHADO (1994), SEBRAE / SINDUSCON - PR (1995),
NOVAES (1996), JOBIM et al (1999) e DIAS & SILVA (2000), se fará a seguir um
detalhamento do fluxograma do desenvolvimento do processo de projeto de edificação, no
qual será inserido o processo de compatibilização das interfaces das disciplinas do projeto.
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           BRIEFING
   1a REUNIÃO DE
  COORDENAÇÃO
- cronograma para o
  desenvolvimento
  do projeto;
- definição da Equipe
  Multidisciplinar;
- diretrizes para o
  estudo preliminar
  de Arquitetura.
Participantes:
- representante do empreendedor
- coordenador de projeto
- consultor de marketing
- consultor financeiro
- consultor de tecnologia
    2a REUNIÃO DE
   COORDENAÇÃO
- treinamento da
  Equipe Multidisciplinar
- definição das funções





- representante do empreendedor
- coordenador de projeto
- projetistas de arquitetura,
  estrutura, inst. Prediais, sistemas
  mecânicos, grupo do projeto
  para produção
- consultores de custo e tecnologia
Participantes:
- arquiteto
- coordenador de projeto
- grupo do projeto para produção
- consultores de custo e tecnologia
         ACEITAÇÃO
    3a REUNIÃO DE
   COORDENAÇÃO
- elaboração das diretrizes
  para os Projetos
  Complementares
- hierarquização das
  correlações entre pares
  de disciplinas de projeto
Participantes:
- coordenador de projeto
- representante do empreendedor
- projetistas de arquitetura,
  estrutura, inst. prediais, sistemas
  mecânicos, grupo do projeto
  para produção







- coordenador de projeto
- projetistas de estrutura, inst.
  prediais, sist. Mecânicos e
  grupo do projeto para produção
   A
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   A
     4a  REUNIÃO DE
    COORDENAÇÃO
- compatibilização do
  Estudo Preliminar dos
  Projetos de Arquitetura
  e complementares
Participantes:
- coordenador de projeto
- representante do empreendedor
- projetistas de arquitetura,
  estrutura, inst. prediais, sistemas
  mecânicos, grupo do projeto
  para produção






- projetistas de arquitetura,
  estrutura, inst. prediais, sistemas
  mecânicos, grupo do projeto







- coordenador de projeto
- projetistas de arquitetura,
  estrutura, inst. prediais, sistemas
  mecânicos, grupo do projeto
  para produção





de  Arquitetura e
complementares
Participantes:
- representante do empreendedor
- coordenador de projeto
- projetistas de arquitetura,
  estrutura, inst. prediais, sistemas
  mecânicos, grupo do projeto
  para produção






- projetistas de arquitetura,
  estrutura, inst. prediais, sistemas
  mecânicos, grupo do projeto
  para produção
   B
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Figura 4.2 – Fluxograma do desenvolvimento do processo de projeto.







  e prevenção incêndio
- Instalação Sanitária
Registro no CREA (ART) e
Aprovação na Prefeitura Municipal
(Alvará de Construção), nas









- projetistas de arquitetura,
  estrutura, inst. prediais, sistemas
  mecânicos, grupo do projeto
  para produção
        ACEITAÇÃO
    6a REUNIÃO DE
   COORDENAÇÃO
- compatibilização dos
  projetos executivos de
  arquitetura, estrutura,
  inst. prediais, sistemas
  mecânicos e projeto
  para produção
Participantes:
- representante do empreendedor
- coordenador de projeto
- projetistas de arquitetura,
  estrutura, inst. prediais, sistemas
  mecânicos, grupo do projeto
  para produção










- representante do empreendedor
- coordenador de projeto
- projetistas de arquitetura,
  estrutura, inst. prediais, sistemas
  mecânicos e grupo do projeto
  para produção
          PRODUÇÃO
              (OBRA)
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     Para a concepção do fluxograma do desenvolvimento do processo de projeto (figura 4.2),
neste trabalho, foram consideradas as seguintes etapas básicas: Briefing,, Estudo Preliminar,
Anteprojeto, Projeto Legal e Projeto Executivo. Para a função de cada uma destas etapas
considerou-se o seguinte:
- Briefing: é  o  conjunto  de  informações  preliminares,  contendo  não  só as necessidades do
  usuário como também dados imobiliários e condicionantes de projeto;
- Estudo  Preliminar:  é  a  representação  gráfica  da  concepção  dos  projetos  integrantes  do
  empreendimento, em escala adequada e de forma simplificada;
- Anteprojeto:  é  a  solução  geral,  com  definição  do  partido  adotado,  possibilitando  clara
  compreensão do empreendimento, em desenhos elaborados e em escala conveniente;
- Projeto  Legal:  é   o   projeto   elaborado  das  disciplinas  (Arquitetura,  Elétrico,  Sanitário,
  Hidráulico / Incêndio,  Telefônico)  necessárias  para  obtenção  das  aprovações  em  orgãos
  públicos e concessionárias;
- Projeto   Executivo:   é   a   solução   definitiva   do   anteprojeto,   já   contemplada   com   a
  compatibilização,  em acordo com as exigências dos orgãos públicos e concessionárias a que
  seram submetidos.
     Dada a importância das etapas de estudo preliminar, anteprojeto e projeto executivo
estimou-se a realização de uma compatibilização de projetos em cada destas etapas,
considerando assim suficiente três compatibilizações de projeto durante o processo.
     Concluída a definição dos fluxos do processo de projeto, será realizada no próximo item a
modelagem do processo de compatibilização das disciplinas do projeto.
4.2   –   MODELAGEM     DO     PROCESSO     DE     COMPATIBILIZAÇÃO     DAS
             INTERFACES ENTRE DISCIPLINAS DO PROJETO DE EDIFICAÇÕES
     Com a visão sistêmica formada do processo de projeto na I.C.C.S.E., para pequenas
construtoras, e do ferramental desenvolvido no Capítulo 3, pode-se agora neste item realizar o
desenvolvimento do modelo do processo de compatibilização das interfaces entre
especialidades do projeto de edificações.
     O desenvolvimento deste modelo será feito em sete fases em consonância com as etapas
para implantação da engenharia simultânea discutidas no item 3.1.2.7. O fluxograma do
desenvolvimento do modelo proposto está ilustrado na figura 4.3.
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Figura 4.3 – Fluxograma do desenvolvimento do modelo de compatibilização de projetos.
              FASE 1
Diagnóstico do Processo
de Projeto da Empresa
              FASE 2
Definição da Equipe
Multidisciplinar
              FASE 3
Capacitação da Equipe
Multidisciplinar
              FASE 4
Apresentação dos Fluxos




              FASE 5
Hierarquização das
correlações entre pares
de disciplinas de Projeto




          FASE 7
                Verificação da conformidade
                             do processo
         PRODUÇÃO




     A descrição de cada fase do modelo proposto será feita no próximo item.
4.2.1 – Descrição das Fases do Modelo
     A seguir serão descritas as sete fases que compõem o modelo, conforme o fluxograma do
desenvolvimento do modelo ilustrado na figura 4.3.
FASE 1 – Diagnóstico do Processo de Projeto da Empresa: nesta fase será realizado um
diagnóstico do processo de projeto utilizado pela empresa. Serão elaborados nesta fase o
Organograma da Empresa e a Estrutura Analítica de Projeto – EAP utilizada pela empresa. O
Organograma servirá para se conhecer a estrutura organizacional da empresa, com sua
hierarquização, funções, departamentos etc.. A figura 4.4 ilustra o organograma desenvolvido
para uma construtora de pequeno porte.
Figura 4.4 – Organograma de uma construtora de pequeno porte.
     Quanto à Estrutura Analítica de Projeto – EAP será útil para a visualização de todos os
elementos constituintes do tipo de projeto utilizado pela empresa. Caso a empresa não possua
uma padronização em termos de EAP, poderia ser sugerido o modelo de Estrutura Analítica
de Projeto para a construção de uma edificação convencional de pequeno porte que está

















PIE  - Proj. Inst. Elétrica                              PPV - Proj. Prod. Vedações            MC - Memorial de Cálculo
PIT  - Proj. Inst. Telefônica                          PPR - Proj. Prod. Revestimento     DI  - Diagrama Isométrico
PIH  - Proj. Inst. Hidráulica                                     de Fachadas                          FA - Fachada
PIS  - Proj. Inst. Sanitária                             PB - Planta Baixa
PSE  - Proj. Sist. de Elevadores                    PS - Planta de Situação
PCA - Proj. Sist. Cond. de Ar                      EV - Esquema Vertical
PPF  - Proj. Prod. de Forma                          DU - Diagrama Unifilar
PPI   - Proj. Prod. de Impermeabilização      DET - Detalhes
PPC - Proj. Prod. Cant. Obra                        MD - Memorial Descritivo
























































































     Esta Estrutura Analítica de Projeto foi idealizada com base na configuração para a
composição de um projeto na I.C.C.S.E. ilustrada na figura 2.9 no item 2.3.7. Esta E.A.P
proposta foi detalhada em três níveis. No primeiro nível foi considerado o projeto completo
para uma edificação de pequeno porte. No segundo nível foram consideradas as diversas
disciplinas que compõem o projeto e no terceiro nível foram colocadas as partes específicas
das disciplinas. Também estam detalhados nesta E.A.P os diversos elementos constituintes
das disciplinas. Com esta E.A.P proposta espera-se proporcionar uma visão de todos os
elementos que constituem um projeto de edificação, obtendo-se assim a vantagem apresentada
por CASAROTTO FILHO et al (1999) de melhorias do processo de projeto.
FASE 2 – Definição da Equipe Multidisciplinar: a seleção dos membros desta equipe será
feita com base nos critérios de competência técnica, interesse em trabalhos de equipe e
disponibilidade para acompanhamento de obra. A estruturação da equipe multidisciplinar se
embasará na visão sistêmica do projeto, para conter em sua formação todos os agentes
envolvidos no desenvolvimento de um projeto de edificações. Com base na proposta para
estruturação da equipe multidisciplinar de projeto, adaptada de MELHADO (1994), ilustrada
na figura 3.9 do item 3.1.2.8, determinou-se o organograma representado na figura 4.6.

























     Estruturada a equipe, deve ser feito o registro dos dados dos membros desta equipe em
formulários como o ilustrado na figura 4.7. Estes formulários serão utilizados para
cadastramento dos projetistas e servirão de apoio para a sistematização de informações.
Figura 4.7 – Formulário para registro dos dados dos membros da equipe multidisciplinar de
                     projeto.
FASE 3 – Capacitação da Equipe Multidisciplinar nos conceitos de Engenharia Simultânea e
FMEA: nesta fase será feito um treinamento da equipe de projeto nos conceitos e ferramentas
da Engenharia Simultânea e FMEA. Esse treinamento, com duração de 16 horas aula, pode
ser feito na própria empresa com a contratação de um facilitador especialista nestes assuntos.
     Os tópicos a serem abordados serão:
- capacitação   da  equipe  no  uso  de  técnicas  de  gerência  de  projeto  como:  organograma,
  estrutura analítica de projeto e brainstorming;
- explanação  sobre  o  funcionamento  de equipes multidisciplinares de projeto, destacando as
  vantagens no uso destas equipes;
- treinamento  da  equipe na utilização de ferramentas de engenharia simultânea como: matriz
  tarefa x responsabilidade e matriz de correlação entre disciplinas de projeto;
- treinamento da equipe para utilização do FMEA, com explicação sobre o preenchimento dos
  formulários FMEA, listas de verificação e quadro 5W-1H;
- apresentação do modelo de compatibilização das disciplinas de projeto.
FASE 4 – Apresentação dos Fluxos do Projeto e definição das Funções dos membros da
Equipe Multidisciplinar: serão apresentados, aos membros da equipe de projeto, o macrofluxo
do processo de projeto e o fluxograma do desenvolvimento do processo de projeto. Realizada
esta apresentação será feita em seguida a definição da função de cada membro da equipe de
projeto, utilizando para isso uma Matriz Tarefa x Responsabilidade. A figura 4.8 ilustra uma
PROJETO :
Nome do Projetista :
Endereço Comercial :
Telefone :                                                                  Fax :
E - mail :
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proposta de uma Matriz Tarefa x Responsabilidade para uso no desenvolvimento de projeto
em ambiente de Engenharia Simultânea.
LEGENDA :   O - Responsável
                        ÿ - Participa
                        X - Decide
                        D - Deve ser consultado
Figura 4.8 – Matriz Tarefa x Responsabilidade.
     Esta proposta de Matriz Tarefa x Responsabilidade foi desenvolvida com base no
Organograma da Equipe Multidisciplinar ilustrado na figura 4.6 e na Estrutura Analítica de
Projeto apresentada na figura 4.5.
     Conforme  se observa na Matriz Tarefa x Responsabilidade proposta (figura 4.8), existe a
presença de profissionais que tradicionalmente não participam de decisões na fase de projeto,
como engenheiros de produção, engenheiro de custos, consultores de marketing, suprimentos.
PARTES DO PROJETO


























 PROJETO SIST. COND. AR
   PROJETO PROD. FORMA
PROJETO PROD. IMPERM.
PROJETO PROD. CANT. OBRA
PROJETO PROD. VEDAÇÕES
PROJETO PROD. REV. FACH
CADERNO DE ENCARGOS
            ORÇAMENTO
  X  O   D   D   D   D   D  D  D   D
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A presença destes profissionais na tomada de decisões, na fase de projeto, possibilitará a
antecipação de soluções, a racionalização e a integração destas soluções, caracterizando assim
o modelo simultâneo.
     Então, com o preenchimento desta Matriz ficam definidas as tarefas e as responsabilidades
de cada membro da equipe de projeto.
FASE 5 – Hierarquização das Correlações entre Pares de Disciplinas de Projeto: nesta fase
inicia-se propriamente dito a compatibilização de projetos com a realização da hierarquização
das correlações entre pares de disciplinas, utilizando para isso a Matriz de Correlação entre
Disciplinas do Projeto.
     No item 3.2.3.2 foi desenvolvida uma Matriz de Correlação entre Disciplinas do Projeto
que está ilustrada na figura 3.15. O preenchimento desta Matriz de Correlação está
representado na figura 4.9.
Figura 4.9 – Preenchimento da Matriz de Correlação entre as Disciplinas de Projeto.
   PARTES DO PROJETO
                                             PARTES DO PROJETO
PA PE PIE PIT PIH PIS PSE PCA PPF PPI PPC PPV PPR CE ORÇ
PROJ. ARQUITETÔNICO ( PA)
   PROJ. ESTRUTURAL ( PE )
PROJ. INST. ELÉTRICA ( PIE )
PROJ. INST. TELEFÔNICA (PIT)
PROJ. INST. HIDRÁULICA (PIH)
PROJ. INST. SANITÁRIA (PIS)
PROJ. SIST. ELEVADORES (PSE)
PROJ. SIST. COND. AR ( PCA )
 PROJ. PROD. FORMA ( PPF )
PROJ. PROD. IMPERM. ( PPI )
PROJ. PROD. CANT. OBRA (PPC)
PROJ. PROD. VEDAÇÕES (PPV)
PROJ. PROD. REV. FACH. (PPR)
CADERNO DE ENCARGOS (CE)
ORÇAMENTO (ORÇ)
3 2 2 2 2 2 2 0 2 2 3 3 3  3
2 2 2 2 2 1 3 2 2 2 2 3  3
3 2 2 3 3 2 1 1 2 0 3  3
1 1 0 0 2 1 1 2 0 3  3
3 0 1 2 1 1 2 0 3  3
0 2 2 1 1 2 0 3  3
0 1 0 0 1 0 3  3
1 1 0 1 0 3  3
0 2 1 0 3  3
1 2 3 3  3
2 2 3  3




     Para cada correlação entre par de disciplina é atribuido um peso caracterizando a
intensidade desta correlação. Neste trabalho será utilizada uma escala de pesos baseada em
VANNI et al (1999), que tem a seguinte constituição: Peso 0 – correlação inexistente;
Peso 1 – correlação fraca; Peso 2 – correlação média; Peso 3 – correlação forte. Os pares de
correlação que apresentarem intensidade com peso igual ou superior a 1 devem ser analisados.
FASE 6 – Análise das Correlações entre Pares de Disciplinas Selecionadas: para cada par de
correlação entre disciplinas de projeto, que for selecionado na Fase 5, será feita uma lista de
verificação para poder levantar os modos de falhas potenciais, definidos a partir de um
brainstorming entre os profissionais participantes da correlação analisada.
     O modelo de lista de verificação a ser usado será o desenvolvido no item 3.2.3.2 que está
ilustrado na figura 3.16. O preenchimento desta lista de verificação está realizado
na figura 4.10.
Figura 4.10 – Preenchimento da lista de verificação dos modos de falhas potenciais.
            LISTA DE VERIFICAÇÃO DOS MODOS DE FALHAS POTENCIAIS
 EMPREENDIMENTO :  Residencial Itapoã
 LOCAL :  Rua Vinicius de Morais, no 2000.
 DISCIPLINAS CORRELACIONADAS:  Projeto Estrutural    X  Proj. Prod. de Vedações
 MODOS DE FALHAS POTENCIAIS : 1- Não-conformidades das espessuras, entre
                                                                      paredes e vigas.
                                                                 2- Falhas nas junções entre paredes e pilares.
                                                                 3- Escolha do tipo de vedação não condizente
                                                                         com a estrutura.
 PROFISSIONAIS PARTICIPANTES : 1- Engo Lucius Silva (Projeto Estrutural)
                                                                 2- Engo Antonio Lucas (Proj. Prod. de Vedações)
                                                                 3- Engo Armando Pontes (Coordenador de Projeto)
 DATA DA REALIZAÇÃO :        10      /    10   /   00
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     De posse do levantamento dos Modos de Falhas Potenciais será feita a análise de cada
modo de falha potencial, usando para isso um formulário de FMEA-Análise dos Modos e
Efeitos de Falhas, desenvolvido no item 3.2.3.2 e ilustrado na figura 3.17. O preenchimento
deste formulário esta apresentado na figura 4.11.
Figura 4.11 – Preenchimento do Formulário FMEA.
     Através do Índice de Risco (R) determinado por esta planilha pode ser feita uma
hierarquização das falhas com a finalidade de analisar prioritariamente as falhas com maior
Índice de Risco. Também fica definida a ação corretiva para prevenção da falha potencial,
permitindo assim se estabelecer um plano de ação para definir as contramedidas a serem
adotadas. Este plano de ação será feito com a utilização de um quadro 5W-1H que foi
desenvolvido no item 3.2.3.2 e está documentado na figura 3.18. O preenchimento deste
formulário será feito na figura 4.12.
                      FMEA – ANÁLISE DOS MODOS E EFEITOS DE FALHAS
                                  PROJETO DO PRODUTO        PROJETO DO PROCESSO
EMPREENDIMENTO:
Residencial  Itapoã
LOCAL : Rua vinicius de Morais
                 N0  2000
           DISCIPLINAS CORRELACIONADAS
        Proj. Estrutural                   Proj. prod. Vedações
                                            X
FOLHA :     01 / 03
DATA :  10 / 10 / 00
ITEM   ETAPA
FALHAS POSSÍVEIS
MODO CAUSA EFEITO
          INDICES




   x
   01       Estudo            Não-conformida-     -Não existência       -Visão estética de                 5         2        80       Nenhum      De posse dos
              Preliminar       des das espessuras    de projeto de            vigas salientes                                                                        projetos estru-
                                      entre paredes e          vedações;                em relação às                                                                          tural e de ve-
                                       vigas.                     - Desconsideração     vedações;                                                                                dações fazer a
                                                                        pelo projetista de  - Acréscimo no                                                                         compatibiliza-
                                                                        estruturas das es-    custo do serviço                                                                      ção das espes-
                                                                        pessuras das ve-      de revestimento.                                                                     suras das vi-
                                                                        dações.                                                                                                                    gas e paredes.
 8
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Figura 4.12 – Preenchimento do quadro 5W-1H.
     De posse do plano de ação apresentado pelo quadro 5W-1H, devem  ser feitas as correções
devidas nas disciplinas analisadas.
FASE 7 – Verificação da Conformidade do Processo: nesta fase é feita uma análise crítica do
processo, verificando se o projeto ainda apresenta não-conformidades. Para detecção destas
não-conformidades pode ser feita uma superposição dos projetos com o uso de um software
tipo Autocad. Caso o projeto esteja conforme ele será enviado para a etapa de produção
(obra), no caso contrário, ou seja, o produto ainda apresenta não-conformidades, ele retornará
à Fase 5 do processo.
     Durante a realização destas fases todas as informações de projeto trocadas entre os
projetistas deverão ser registradas no formulário de registro de envio e recebimento de
informações de projeto, o qual está ilustrado na figura 3.11 no item 3.1.2.8.
                                                  QUADRO 5W – 1H
                          PROJETO DO PRODUTO      PROJETO DO PROCESSOX
EMPREENDIMENTO:
Residencial  Itapuã
ENDEREÇO: Rua Vinicius de Morais
                         No  2000
FOLHA:  01 / 03
DATA:   10 / 10 / 00
      DISCIPLINAS CORRELACIONADAS
PROJ. ESTRUTURAL X  PROJ. VEDAÇÕES
     WHAT
   (O QUE)
































Estrutural  e de
Vedações redimensio-
nando as espessuras
das vigas em confor-
midade com às espes-
suras das paredes.
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     Quanto à inserção do modelo de compatibilização das disciplinas do projeto no fluxograma
do desenvolvimento do processo de projeto, detalhado na figura 4.2, será feita conforme
tabela 4.1.
Tabela 4.1 – Inserção  das  Fases  do Modelo de Compatibilização de Projeto nas Reuniões
                      de Coordenação.
     Conforme nota-se pela tabela 4.1 a conclusão das fases F1 – Diagnóstico do processo de
projeto na Empresa e da F2 – Definição da Equipe Multidisciplinar será realizada durante a 1a
reunião de coordenação. Já a conclusão das fases F3 – Capacitação dos membros da Equipe
Multidisciplinar e F4 – Apresentação dos fluxos de projeto e definição das funções dos
membros da Equipe Multidisciplinar será feita na 2a reunião de coordenação.
     Com as fases F5 – Hierarquização das correlações entre pares de disciplinas de  projeto e
F6 – Análise das correlações entre pares de disciplinas selecionadas, inicia-se propriamente a
compatibilização de projetos proposta, que será aplicada na etapa de Estudos Preliminares. A
fase F5 terá a sua conclusão na 3a reunião de coordenação e a fase F6 durante a 4a reunião de
coordenação.
     Durante a 5a e  6a reuniões de coordenação serão concluidas as compatibilizações dos
Anteprojetos e Projetos Executivos respectivamente, que é justamente a Fase 7 da
metodologia.
                FASES            CONCLUSÃO E APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS
                         Durante a 1a Reunião de Coordenação
                         Durante a 2 a Reunião de Coordenação
             Durante a 3a Reunião de Coordenação






Fase 6 - Estudo Preliminar
Fase 7 - Anteprojeto                 Durante a 5a  Reunião de Coordenação
Fase 7 - Projeto Executivo                 Durante a 6a Reunião de Coordenação
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4.3 – CONSIDERAÇÕES FINAIS SOBRE O CAPÍTULO
     No início do capítulo foram feitas as definições dos fluxos do processo de projeto. O
detalhamento do macrofluxo foi feito com o propósito de fornecer a visualização sistêmica de
todo o processo. Já a definição do fluxograma do desenvolvimento do processo de projeto é
para permitir que se faça a integração do processo de compatibilização das interfaces entre
especialidades do projeto de edificações às etapas básicas (Briefing, Estudo Preliminar,
Anteprojeto, Projeto Legal e Projeto Executivo) do processo de projeto.
     Com os fluxos do processo de projeto definidos pôde-se então desenvolver a modelagem
do processo de compatibilização de projetos, fundamentada nos embasamentos teóricos
(Engenharia Simultânea e FMEA) que foram discutidos no Capítulo 3.
     A modelagem do processo foi realizada em sete fases, procurando fazer uma integração
entre o modelo proposto e o método tradicional de compatibilização de projetos que é
justamente a FASE 7 do modelo proposto.
     Concluído este modelo, far-se-á no Capítulo 5 uma avaliação e validação deste modelo,
através de um estudo de caso.
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CAPÍTULO 5 – ESTUDO DE CASO
     O presente capítulo apresenta o estudo de caso para validação do modelo proposto,
apresentando resultados provenientes da aplicação deste modelo.
     O método de pesquisa utilizado neste trabalho teve o caráter exploratório, pois trata-se do
aprimoramento de um modelo proposto de compatibilização de projetos, considerando os
mais variados aspectos relativos ao fato estudado que segundo GIL (1996) são as
características principais da pesquisa exploratória.
     A pesquisa teve como embasamento empírico a realização de um estudo de caso
desenvolvido em uma empresa construtora de pequeno porte sediada em Fortaleza, estado do
Ceará. No desenvolvimento deste trabalho a empresa construtora pesquisada será sempre
referida por EMPRESA.
     Em paralelo ao estudo de caso desenvolvido na EMPRESA foram feitas entrevistas com
especialistas em compatibilização e gestão de projetos de edificações, objetivando a obtenção
de subsídios para a melhoria da metodologia proposta. Estas entrevistas com especialistas da
área de projetos serão discutidas no próximo item.
5.1   –    ENTREVISTAS    COM   ESPECIALISTAS   EM   COMPATIBILIZAÇÃO   E
              GESTÃO  DE  PROJETOS
     Conforme o delineamento da pesquisa ilustrado na figura 1.1, em paralelo ao
desenvolvimento do estudo de caso, foram realizadas entrevistas com profissionais ligados à
gestão e compatibilização de projetos.
     As entrevistas tiveram como objetivo principal a obtenção de novos conhecimentos, com a
finalidade de subsidiar o aprimoramento da metodologia proposta, que foi obtida a partir da
própria experiência profissional do pesquisador e da revisão bibliográfica sobre este assunto.
     Para a realização destas entrevistas foram selecionados oito profissionais para serem
entrevistados: dois diretores técnicos, dois gerentes de projetos, um consultor, um projetista
de arquitetura, um projetista de estrutura e um projetista de instalações, todos eles atuando na
área de projetos para pequenas empresas de construção de edificações.
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     Estas entrevistas foram feitas pelo próprio pesquisador e tiveram uma duração média de
uma hora cada. Para obtenção das informações desejadas foi idealizado um questionário,
constituído de 20 questões objetivas, com espaço para anotação de comentários, que foram
respondidas no momento da entrevista. O modelo deste questionário encontra-se no anexo A.
     As principais informações obtidas a partir destas entrevistas foram referentes aos seguintes
tópicos:
- as técnicas gerenciais utilizadas no processo de projeto;
- principais problemas relacionados à compatibilização de projetos;
- a sistematização de informações adotada no desenvolvimento de projetos;
- dificuldades e soluções para implantação de equipes multidisciplinares;
- nível de conhecimento sôbre as técnicas de Engenharia Simultânea e FMEA.
Com  a  obtenção  destas informações e ao longo do estudo de caso foram feitos ajustes na
metodologia inicialmente proposta, com a finalidade de se obter uma metodologia de
compatibilização de projetos que atenda às reais necessidades das pequenas empresas de
construção de edificações.
     Analisado o aspecto das entrevistas, o próximo item destacará a caracterização da
EMPRESA pesquisada no estudo de caso.
5.2 – CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA PESQUISADA
     A metodologia proposta para compatibilização das interfaces entre especialidades do
projeto de edificações foi utilizada em uma construtora de pequeno porte, com sede em
Fortaleza.
     A escolha desta construtora deveu-se aos seguintes fatores: ser uma construtora de
pequeno porte, ter uma cultura organizacional propícia à aplicação da metodologia e
apresentar interesse na utilização da metodologia proposta. O interesse da construtora na
utilização da metodologia de compatibilização de projetos proposta deu-se em função desta
EMPRESA ter tido vários problemas oriundos da falta de compatibilização de projetos e estar
iniciando o processo tradicional de compatibilização de projetos. Devido a estes fatores
favoráveis ficou então definido o uso da metodologia nesta EMPRESA.
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     Esta EMPRESA foi fundada em 1994, com foco de trabalho na execução de pequenas
obras, obtidas através de licitações públicas e privadas. Com a capitalização a EMPRESA
passou a atuar também no segmento imobiliário, na incorporação e construção de edificações.
Neste ramo imobiliário, o início foi com a construção de casas residenciais e evoluiu para a
execução de prédios residenciais na faixa de mercado para a classe média, totalizando
atualmente 4800m2 de área construída.
     Todos os empreendimentos desta EMPRESA estão localizados no estado do Ceará,
tornando-se assim a região geográfica de atuação no momento atual.
     A caracterização da EMPRESA como de pequeno porte foi fundamentada na classificação
utilizada pelo SEBRAE / CE (2000) que é baseada no número de empregados registrados,
conforme tabela 5.1 a seguir.
Tabela 5.1 – Classificação de Porte de Empresas (SEBRAE / CE, 2000).
     Desta maneira, como a EMPRESA pesquisada conta com 46 funcionários registrados, fica
então caracterizada a sua condição de pequeno porte.
     Analisadas as características da EMPRESA pesquisada, o próximo item destacará a
implantação da metodologia proposta nesta EMPRESA.
5.3 – IMPLEMENTAÇÃO DA METODOLOGIA PROPOSTA NA EMPRESA
     O processo de implementação seguiu o roteiro proposto pela metodologia descrita no
Capítulo 4, e foi iniciado após a montagem de um plano de trabalho junto à EMPRESA e
aprovado pela sua diretoria. Este plano de trabalho junto à EMPRESA será descrito a seguir.
                                   PORTE
ATIVIDADE
MICRO    PEQUENA     MÉDIA     GRANDE
               INDÚSTRIA 1 a 19 20 a 99 100 a 499  Acima de 500
               COMÉRCIO 1 a 09 10 a 49 50 a 99  Acima de 100
                 SERVIÇO 1 a 09 10 a 49 50 a 99  Acima de 100
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5.3.1 – Montagem do Plano de Trabalho Junto à Empresa
     O plano de trabalho junto à EMPRESA para viabilizar a implantação da metodologia
proposta, foi montado com base na realização de um conjunto de atividades, dentre as quais
podemos destacar:
- Escolha de um empreendimento para servir como projeto piloto;
- Definição de um local físico para realização das reuniões da equipe multidisciplinar;
- Detalhamento do mobiliário e equipamentos necessários para as reuniões de coordenação;
- Estabelecimento da rotina das reuniões na EMPRESA;
- Definição de um cronograma das atividades, o qual está detalhado na figura 5.1.
   Figura 5.1 -  Cronograma de implantação da metodologia proposta na EMPRESA.
     Apresentado o plano de trabalho para implantação da metodologia, no próximo item será
detalhado o projeto piloto utilizado.
5.3.2 – Descrição do Projeto Piloto
     Ficou definido através do plano de trabalho que a implantação da metodologia seria feita
através de um projeto piloto.
     O  projeto  piloto  selecionado  é  um empreendimento destinado à faixa de mercado para a
FASES  DA  METODOLOGIA
DE  COMPATIBILIZAÇÃO
                                           TEMPO





FASE  5 - ESTUDO PRELIMINAR
FASE  6 - ESTUDO PRELIMINAR
FASE  7 - ANTEPROJETO
FASE  7 - PROJETO EXECUTIVO
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classe média. As características físicas deste projeto serão descritas a seguir:
- número de blocos: 02
- número de pavimentos por bloco: 03
- número de apartamentos por pavimento: 04
- número total de apartamentos: 24
- área apartamento tipo: 77,10 m2
- área  total construída: 2007,95 m2
O local que será implantado este projeto piloto, apresenta uma valorização comercial
crescente devido a presença de alguns empreendimentos como shoping centers, fast-foods,
escolas e outros.
Para uma melhor compreensão do projeto piloto foram apresentadas a planta baixa  do
pavimento tipo (figura 5.2), a fachada principal de um bloco (figura 5.3) e a planta de situação
(figura 5.4), todas na fase de projeto executivo. Estas figuras serão ilustradas a seguir.
111
  Figura 5.2 – Planta Baixa do Pavimento Tipo.
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 Figura 5.3 – Fachada Principal de um Bloco.
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  Figura 5.4 – Planta de Situação.
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     Feita a descrição do projeto piloto o próximo item tratará da aplicação da metodologia a
este projeto.
5.3.3 – Aplicação da Metodologia de Compatibilização de Projetos ao Projeto Piloto
     Esta aplicação foi realizada de acordo com o cronograma (figura 5.1) aprovado pela
diretoria da EMPRESA para implantação da metodologia proposta.
     A descrição da aplicação da metodologia de compatibilização de projetos ao projeto piloto
será feita, a seguir, obedecendo o roteiro proposto pela metodologia no Capítulo 4.
FASE 1 – Diagnóstico do Processo de Projeto na Empresa.
     Nesta fase foi realizado o levantamento do processo de projeto utilizado pela EMPRESA,
no qual ficou constatado o seguinte:
- todos os projetos são terceirizados;
- a coordenação de projeto fica sob a responsabilidade do diretor técnico;
- não existem regras formais para o processo de projeto;
- as reuniões de coordenação são marcadas aleatoriamente;
- não existe uma sistematização para coleta e registro das não-conformidades oriundas da
falta de compatibilização de projetos;
- a compatibilização de projetos pelo método tradicional, com o uso do Autocad estava
sendo implantada;
- existe um setor de assistência técnica, para dar apoio ao cliente, que coleta de uma
maneira informal, dados sobre problemas surgidos na fase pós-ocupação.
Apesar de algumas deficiências constatadas pelo levantamento, verificou-se um ambiente
propício para implantação da metodologia e uma boa receptividade por parte da diretoria da
EMPRESA.
Complementando o diagnóstico do processo de projeto na EMPRESA, também foram
analisados o organograma funcional da EMPRESA e a EAP – Estrutura Analítica de Projeto,
idealizada para o projeto piloto, que estão ilustrados nas figuras 5.5 e 5.6 respectivamente.
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Figura 5.5 – Organograma da Empresa Pesquisada.
     Conforme já foi discutido no item 5.2 esta EMPRESA é caracterizada de pequeno porte
daí o seu organograma (figura 5.5) ser bastante simplificado, no qual existe uma diretoria
geral ocupada pelo próprio empreendedor e duas gerências: uma administrativa e uma técnica.
     Na gerência administrativa, exercida por um administrador de empresas, os serviços
jurídicos e contábil são terceirizados, já as áreas de recursos humanos, comercial / financeiro
e suprimentos, estão implantadas na EMPRESA.
     Na gerência técnica, exercida por um engenheiro civil, com exceção do orçamento, todas
as demais disciplinas do projeto são terceirizadas e existe uma consultoria para dar apoio nas
áreas de tecnologia e qualidade. As áreas de produção (obras), sala técnica (coordenação de
projetos) e assistência técnica, já estão implantadas na EMPRESA.


























PIE – Proj. Inst. Elétrica                           PPC – Proj. Prod. Cant. Obra                    DU – Diagrama Unifilar
PIT – Proj. Inst. Telefônica                       PPV – Proj. Prod. Vedações                     DET – Detalhes
PIH – Proj. Inst. Hidráulica                       PPR – Proj. Prod. Revestimento               MD – Memorial Descritivo
PIS – Proj. Inst. Sanitária                                      de Fachadas                                   MC – Memorial de Cálculo
PIG –  Proj. Inst. de Gás                            PB – Planta Baixa                                     DI – Diagrama Isométrico
PPF – Proj. Prod. de Forma                       PS – Planta de Situação                            FA - Fachada
PPI – Proj. Prod. de Impermeabilização    EV – Esquema Vertical
Figura 5.6 – Estrutura Analítica de Projeto para o Projeto Piloto.
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     Verifica-se pela EAP do projeto piloto (figura 5.6) que não vão ser executados os projetos
de condicionamento de ar e elevadores, devido não existirem na obra piloto estes respectivos
serviços.
     Com a elaboração do organograma e da EAP – Estrutura Analítica de Projeto fica
concluída a Fase 1 - Diagnóstico do Processo de Projeto na Empresa. Esta conclusão
juntamente com a apresentação dos resultados efetivou-se na 1a reunião de coordenação, em
acordo com o fluxograma do desenvolvimento do processo de projeto (figura 4.2). A seguir
iniciou-se  a  etapa  de  definição  dos  membros  da  equipe  multidisciplinar  o  que constitui
a 2a fase da metodologia.
FASE 2 – Definição da Equipe Multidisciplinar
     Na EMPRESA pesquisada utilizava-se anteriormente para a definição da equipe de
projetos os critérios de competência técnica e prioritariamente preço. A partir desta
constatação houve necessidade de uma fase para sensibilização da diretoria da EMPRESA
com a finalidade de se alterar os critérios de contratação dos profissionais de projeto,
diminuindo a predominância do critério preço e reforçando a participação de outros critérios.
     A diretoria da EMPRESA então determinou que a contratação dos projetistas seria em
forma de uma parceria, na qual os profissionais contratados, com base nos critérios de
competência técnica, preço (com uma menor influência que anteriormente), interesse em
trabalhos de equipe e disponibilidade para participação nas reuniões de coordenação e
acompanhamento de obra, seriam privilegiados na contratação de futuros projetos.
     Definido então a forma de contratação dos membros da equipe multidisciplinar, o contrato
foi realizado e o organograma desta equipe foi estruturado conforme ilustra a figura 5.7.
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Figura 5.7 – Organograma da Equipe Multidisciplinar do Projeto Piloto.
     Conforme nota-se pelo organograma da Equipe Multidisciplinar do projeto piloto (figura
5.7), que não existem as presenças do representante do empreendedor e do consultor de
suprimentos, visto que estas funções vão ser exercidas pelo próprio coordenador de projeto
segundo orientação da diretoria da EMPRESA.
     Estruturada a equipe de projeto, foi feito um registro cadastral dos membros desta equipe,
em formulários como o ilustrado na figura 5.8.





ARQUITETO    ENGO DE
ESTRUTURAS




    ENGO DE
     CUSTOS
 COORDENADOR






Nome  do  Projetista :
Endereço Comercial :
Telefone :                                                                          Fax :
E – mail :
                                     REGISTRO CADASTRAL DE PROFISSIONAIS DE PROJETO
Empreendimento : Projeto Piloto
Local : Fortaleza - Ce
ESPECIALIDADE DE PROJETO: Ficha :
Data :
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     Igualmente como a Fase 1 esta Fase 2 também teve a sua conclusão e apresentação de
resultados durante a 1a reunião de coordenação.
     Após a estruturação e cadastro da equipe de projeto foi realizada em seguida a capacitação
dos membros desta equipe nos conceitos de Engenharia Simultânea e FMEA. Esta
capacitação da equipe multidisciplinar será descrita na próxima fase.
FASE 3 – Capacitação da Equipe Multidisciplinar nos conceitos de Engenharia Simultânea e
                 Análise dos Modos e Efeitos de Falhas - FMEA.
     Para a aplicação da metodologia no projeto piloto houve necessidade de uma fase para
habilitação da equipe de projeto nos conceitos e ferramentas da Engenharia Simultânea e
FMEA.
     O treinamento foi realizado na própria sede da EMPRESA, no local (sala) designado para
funcionar as reuniões de coordenação de projeto, e foi dividido em duas partes: a primeira
consistiu em uma apresentação da metodologia proposta de compatibilização das disciplinas
de projeto para pequenas construtoras; a segunda etapa se constituiu de um minicurso. Tanto a
apresentação da metodologia proposta quanto o minicurso foram ministrados pelo
pesquisador, durante dois dias, totalizando 16 horas aulas.
     No minicurso foram abordados os seguintes assuntos:
- técnicas  de  gerência  de  projeto  com  apresentação  do  organograma  da  EMPRESA  e da
  Estrutura  Analítica  de  Projeto  do  Projeto  Piloto, que estão ilustrados nas figuras 5.5 e 5.6
  respectivamente;
- gerência  e  funcionamento  de  equipes  multidisciplinares de projeto, enfatizando sempre as
  vantagens no uso destas equipes;
- utilização   de   ferramentas   da   Engenharia   Simultânea,   com  prioridade  para  a   Matriz
  Tarefa x Responsabilidade e Matriz de Correlação entre Disciplinas de Projeto;
- uso   da   técnica   de   Análise   dos   Modos  e  Efeitos  de  Falhas – FMEA,  explicitando  o
  preenchimento  dos  seguintes  documentos:  Formulário  FMEA,  Listas  de Verificação dos
  Modos de Falhas e Quadro 5W – 1H.
     Após a conclusão desta habilitação ficou constatado que as técnicas de gerência de projeto
já eram de conhecimento de todos os membros da equipe de projeto, entretanto as técnicas e
ferramentas da Engenharia Simultânea e FMEA não eram conhecidas por alguns profissionais
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da equipe multidisciplinar. Verificou-se também que mesmo tendo conhecimento das técnicas
de gerência de projeto, os profissionais não as utilizavam de uma maneira sistêmica na
construção civil, devido a questões culturais relacionadas com a grande inércia às alterações
de processos que este ramo industrial apresenta.
     A apresentação dos resultados provenientes da conclusão da Fase 3 foi promovida durante
a 2a reunião de coordenação.
     Realizada a habilitação dos participantes da equipe de projeto nas técnicas e utilização de
ferramentas da Engenharia Simultânea e FMEA, foi feita a definição das funções dos
membros da equipe multidisciplinar e apresentados os fluxos do projeto, compondo assim a
Fase 4, que será descriminada a seguir.
FASE 4 – Apresentação  dos  Fluxos  do  Projeto  e  definição  das  Funções  dos Membros da
                 Equipe Multidisciplinar.
     O inicio desta fase consistiu na apresentação para os membros da equipe de projeto do
macrofluxo (figura 4.1) e do fluxograma do desenvolvimento do processo de projeto (figura
4.2) a serem utilizados no projeto piloto.
     Concluída a apresentação dos fluxos de projeto, foi realizada em seguida a definição da
função de cada membro da equipe, utilizando para isso uma Matriz Tarefa x
Responsabilidade. Esta matriz na qual ficou definida a função de cada membro da equipe
multidisciplinar do projeto piloto está ilustrada na figura 5.9.
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LEGENDA:    O - Responsável
                         - Participa
                        X - Decide
                        D - Deve ser consultado
Figura 5.9 - Matriz  Tarefa  x  Responsabilidade  para  a  Equipe  Multidisciplinar  do Projeto
                    Piloto.
     Conforme se constata esta matriz ilustrada na figura 5.9, foi montada com base no
organograma da equipe de projeto (figura 5.7) e na estrutura analítica de projeto (figura 5.8)
desenvolvidos para o projeto piloto.
MATRIZ  TAREFA  X  RESPONSABILIDADE
  EMPREENDIMENTO: PROJETO PILOTO
LOCAL: Fortaleza - Ce
      PROJETO DO PRODUTO
FOLHA :
DATA :
           DISCIPLINAS
           DO PROJETO
                                  EQUIPE  MULTIDISCIPLINAR
  COORD
    PROJ
ARQ.     ENG.
  ESTRU
    ENG.
    INST.
    ENG.
   PROD.
    ENG.
 CUSTOS
   CONS.
   TECN.
   CONS.
   MARK.











PROJ. PROD. CANT. DE OBRA
PROJ. PROD. VEDAÇÕES
PROJ. PROD. REV. FACHADAS
CADERNO DE ENCARGOS
ORÇAMENTO
  X   O   D   D   D   D   D   D   D
  X   D   O   D   D   D   D   D   D
  X   D   D   O   D   D   D   D   D
  X   D   D   O   D   D   D   D   D
  X   D   D   O   D   D   D   D   D
  X   D   D   O   D   D   D   D   D
  X   D   D   O   D   D   D   D   D
  X   D   D   D   O   D   D   D   D
  X   D   D   D   O   D   D   D   D
  X   D   D   D   O   D   D   D   D
  X   D   D   D   O   D   D   D   D
  X   D   D   D   O   D   D   D   D
  X            O      D   D   D
  X   D   D   D   D   O   D   D   D
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     Após a definiçào da Matriz Tarefa x Responsabilidade foi apresentado aos membros da
equipe multidisciplinar o modelo de formulário (figura 5.10) a ser utilizado no projeto piloto
para registro das informações oriundas do seu desenvolvimento. Conforme descrito no item
3.1.2.8 este formulário foi baseado em JOBIM et al (1999).
Figura 5.10 – Formulário de Registro das Informações de Projeto (Adaptado de JOBIM et al,
                       1999).
     Esta Fase 4 ficou concluída com a apresentação dos resultados durante a 2a reunião de
coordenação.
     Definidas então as tarefas e as responsabilidades de cada participante da equipe de projeto
e a padronização do registro de informações geradas durante o desenvolvimento do produto,
iniciou-se a compatibilização das disciplinas de projeto propriamente dito através da execução
da Fase 5 da metodologia, que será relatada a seguir.
                   REGISTRO DE ENVIO E RECEBIMENTO DE INFORMAÇÕES DE PROJETO
EMPREENDIMENTO : Projeto Piloto
LOCAL: Fortaleza - Ce




ENVIADO POR : DATA :
FORMA DE ENVIO :
FAX                                   CORREIO                                     CORREIO ELETRÔNICO                                     EM MÃOS         
RECEBIDO POR : DATA :
Deve ser retornado ao remetente devidamente preenchido – Fax no :
Acuso o recebimento da documentação acima descrita.
                                                                                                                                                                    Assinatura
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FASE 5 – Hierarquização das Correlações entre Pares de Disciplinas de Projeto.
     Durante a 3a reunião de coordenação ficou definida a matriz de correlação entre disciplinas
do projeto piloto, estabelecendo desta maneira a hierarquização entre pares de disciplinas de
projeto. Esta matriz de correlação entre disciplinas de projeto está representada na figura 5.11.
LEGENDA:  PESO  0 -  Correlação inexistente.
                      PESO  1 -  Correlação fraca.
                      PESO  2 -  Correlação média
                      PESO  3 -  Correlação forte.
Figura 5.11 – Matriz de Correlação entre as Disciplinas do Projeto Piloto.
                           MATRIZ DE CORRELAÇÃO ENTRE DISCIPLINAS DE PROJETO
EMPREENDIMENTO: Projeto Piloto
LOCAL:  Fortaleza - Ce
        PROJETO DO PRODUTO
FOLHA:
DATA:
           DISCIPLINAS
           DO PROJETO
                                   DISCIPLINAS DO PROJETO
  PA   PE   PIE   PIT   PIH   PIS   PIG   PPF   PPI   PPC    PPV    PPR    CE    ORÇ
PROJ. ARQUITETÔNICO (PA)
PROJ. ESTRUTURAL (PE)
PROJ. INST. ELÉTRICA (PIE)
PROJ. INST. TELEFÔNICA (PIT)
PROJ. INST. HIDRÁULICA (PIH)
PROJ. INST. SANITÁRIA (PIS)
PROJ. INST. DE GÁS (PIG)
PROJ. PROD. DE FORMA (PPF)
PROJ. PROD. DE IMPERM. (PPI)
PROJ. PROD. CANT. OBRA (PPC)
PROJ. PROD. VEDAÇÕES (PPV)
PROJ. PROD. REVEST. FAC. (PPR)
CADERNO DE ENCARGOS (CE)
ORÇAMENTO (ORÇ)
3 3 2 3 3 2 0 2 2  3  3 3  3
3 3 2 2 2 3 2 2  3  2 3  3
3 2 2 3 1 1 1  2  0 3  3
2 2 2 1 1 1  2  0 3  3
3 2 1 1 1  2  0 3  3
2 1 2 1  2  0 3  3
1 1 1  2  0 3  3
0 2  1  0 3  3
1  2  3 3  3
 2  2 3  3




     Nesta fase um elemento da equipe multidisciplinar não compareceu a esta 3a reunião de
coordenação, havendo então necessidade de uma reunião extra entre o coordenador de
projeto, o pesquisador e este profissional que faltou a reunião, para a conclusão desta Fase 5.
    Definida então, pela equipe de projeto, a matriz de correlação entre as disciplinas do
projeto piloto, conforme figura 5.11, todos os pares de correlação que apresentaram
intensidade com peso igual ou superior a 1 serão analisados.
     Feita a hierarquização dos pares de correlação entre as disciplinas do projeto piloto, a
próxima fase descreverá a análise destas correlações.
FASE 6 – Análise das Correlações entre Pares de Disciplinas Selecionadas.
     Com a hierarquização dos pares de correlação entre disciplinas concluída na Fase 5, nesta
Fase 6 foram analisados inicialmente os pares de disciplinas que apresentaram uma maior
intensidade nas suas correlações.
     Para cada par de correlação entre disciplinas de projeto que foi selecionado na Fase 5, foi
realizada uma lista de verificação, conforme modelo desenvolvido no item 3.2.3.2 e
apresentado na figura 3.16, para identificar os modos de falhas potenciais. Esta identificação
ficou definida a partir de um brainstorming entre os profissionais participantes da correlação
analisada.
     Para exemplificação do uso das listas de verificação no projeto piloto será destacada na
figura 5.12 a ilustração de uma das listas de verificação realizadas.
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Figura 5.12 – Ilustração de uma Lista de Verificação realizada no Projeto Piloto.
     Concluído o levantamento dos Modos de Falhas Potenciais, foi executada em seguida a
análise de cada modo de falha potencial, utilizando para isso um formulário FMEA,
desenvolvido no item 3.2.3.2 e ilustrado na figura 3.17.
     Será detalhado, na figura 5.13 a seguir, um dos formulários FMEA utilizados na análise do
projeto piloto.
                         LISTA DE VERIFICAÇÃO DOS MODOS DE FALHAS POTENCIAIS
EMPREENDIMENTO: Projeto Piloto
LOCAL:  Fortaleza - Ce
     DISCIPLINAS CORRELACIONADAS
  PROJ. INST. SANIT. X  PROJ. PROD. IMP
FOLHA:  01 / 03
DATA:  06 / 11 / 00
MODOS DE FALHAS POTENCIAIS:  1 - Incompatibilidades entre as especificações da impermeabilização
                                                                      e dos ralos sanitários.
                                                                 2 - Falta de detalhamento na junção (acabamento) da
                                                                      impermeabilização com o ralo.
                                                                 3 - Falta de detalhamento na junção (acabamento) das tubulações
                                                                      sanitárias com a impermeabilização.
                                                                 4 - Deficiência na especificação do chumbamento das louças
                                                                       sanitárias.
PROFISSIONAIS PARTICIPANTES:   1 - Engenheiro responsável pelo projeto de Instalação Sanitária.
                                                                 2 - Engenheiro responsável pelo projeto de Impermeabilização.
                                                                 3 - Coordenador de Projeto.
DATA DA REALIZAÇÃO:  06 / 11 / 00
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Figura 5.13 – Ilustração de um Formulário FMEA realizado no Projeto Piloto.
     Determinado o Índice de Risco (R) através da planilha FMEA (figura 5.13), ficou
estabelecida uma hierarquização das falhas permitindo se analisar prioritariamente aquelas
com maior Índice de Risco. Também ficou definida a ação corretiva para prevenção da falha
analisada, tornando possível assim o estabelecimento de um plano de ação para definição das
contramedidas a serem adotadas.
     O plano de ação para se definir as medidas preventivas a serem adotadas, para solucionar
as não-conformidades, foi feito com o uso de um quadro 5W-1H, que foi desenvolvido no
item 3.2.3.2 e está documentado na figura 3.18.
     Na figura 5.14, ilustrada a seguir, será apresentado um modelo de quadro 5W-1H
executado no projeto piloto.
                                     FMEA – ANÁLISE DOS MODOS E EFEITOS DE FALHAS
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Figura 5.14 – Ilustração de um Quadro 5W-1H realizado no Projeto Piloto.
     Estabelecido o plano de ação apresentado pelo Quadro 5W-1H (figura 5.14), foram feitos
os ajustes devidos nas disciplinas analisadas.
     Nesta Fase 6, devido ao grande número de análises das correlações entre pares de
disciplinas, do projeto piloto executado, o pesquisador não pode participar de todas as análises
realizadas, mas sim de algumas escolhidas aleatoriamente. Embora o pesquisador não tenha
podido participar de todas as análises realizadas, o processo funcionou a contento,
confirmando assim a absorção do conhecimento da metodologia pelos profissionais
participantes da equipe de projeto.
     Os resultados desta Fase 6 foram apresentados durante a 4a reunião de coordenação.
     Concluída a análise das correlações entre pares de disciplinas, a próxima fase descriminará
a verificação da conformidade do processo.
FASE 7 – Verificação da Conformidade do Processo.
     Para verificação da conformidade do processo são feitas duas conferências, uma na fase do
Anteprojeto e outra na fase do Projeto Executivo. Para detecção se ainda existem não-
conformidades, foi utilizado o software Autocad. Com esta ferramenta foi possível fazer a
superposição dos pares de disciplinas, detectando assim interferências existentes.
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                                                                   QUADRO  5W – 1H
                                              X     PROJETO DO PRODUTO                  PROJETO DO PROCESSO
EMPREENDIMENTO: Projeto Piloto
LOCAL: Fortaleza - Ce
   DISCIPLINAS  CORRELACIONADAS
PROJ. INST. SANIT. X  PROJ. PROD. IMP.
FOLHA:  01 / 03
DATA:  06 / 11 / 00
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     A figura 5.15 ilustra a superposição de um par de disciplinas executada na
compatibilização do projeto piloto.
     Figura 5.15 – Superposição  da  Planta  Baixa  de  Arquitetura  com  a  Planta  Baixa  de
                             Instalação Elétrica do Projeto Piloto.
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     A nível de Anteprojeto foram levantadas algumas poucas falhas como por exemplo cotas
do projeto de estrutura que não coincidiam com as do projeto arquitetônico.
     Finalizada esta primeira análise a nível de Anteprojeto providenciou-se a revisão
individual dos Anteprojetos. Em seguida iniciou-se a elaboração do Projeto Legal das
seguintes disciplinas: Arquitetura, Instalação Elétrica, Instalação Telefônica, Instalação
Hidráulica / Prevenção de Incêndio e Instalação Sanitária. Com este Projeto Legal concluído
foi providenciado o registro e aprovação deste projeto nos orgãos e concessionárias
competentes.
     Executada a revisão dos Anteprojetos, passou-se ao desenvolvimento do Projeto
Executivo, no qual foi realizada a conferência final do processo para detecção de ainda
possíveis não-conformidades.
     Neste nível de Projeto Executivo as falhas já foram quase todas detectadas, mas ainda
surgiu uma não-conformidade devido a necessidade de uma pequena relocação da descida do
aterramento do para-ráio proveniente da interferência com a paginação do revestimento da
fachada.
     Realizada esta verificação de conformidade do Projeto Executivo, foi executada a revisão
individual de cada disciplina que apresentou alguma falha.
     Constatada a conformidade do Projeto Executivo pode-se então aprovar a liberação deste
projeto para a fase de produção (obra).
     Mesmo estando o Projeto Executivo conforme, foi feita uma ponderação para a diretoria da
EMPRESA para que o início dos serviços de construção fosse concretizado após a aprovação
do Projeto Legal pelos orgãos e concessionárias competentes.
5.4 – CONSIDERAÇÕES FINAIS SOBRE O CAPÍTULO
     Este capítulo discorreu sobre a validação do modelo proposto, apresentando resultados
provenientes da aplicação deste modelo em uma construtora de pequeno porte, do subsetor de
edificações.
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     Dos resultados obtidos verificou-se possíveis vantagens do modelo no que concerne a:
- Maior transparência na visualização das interfaces entre disciplinas de projeto;
- Definição clara da função de cada elemento envolvido no desenvolvimento do projeto;
- Redução  considerável  das  não–conformidades apresentadas pelas interfaces das disciplinas
  do projeto piloto;
- Diminuição do índice de retrabalhos durante o desenvolvimento do processo de projeto.
Em relação a pontos fracos do modelo detectou-se possíveis desvantagens em relação a:
- Necessidade   de   melhorias   no   gerenciamento  das  informações  produzidas  durante  o
  desenvolvimento do projeto;
- Necessidade   de   um   trabalho  mais  aprofundado  para  sensibilização  e  motivação  dos
  profissionais de projeto no engajamento destes à equipe multidisciplinar.
     Espera-se que esta metodologia obtida contribua para a obtenção de melhorias ao processo
de projeto na Indústria da Construção Civil Subsetor Edificações.
131
CAPÍTULO 6 – CONCLUSÕES
     Dada a importância que a Indústria da Construção Civil Subsetor Edificações tem na
economia brasileira e dos índices indesejáveis para o seu desenvolvimento qualitativo que
esse ramo industrial apresenta, este trabalho teve como objetivo principal contribuir para
redução destes índices desfavoráveis, propondo melhorias ao processo de projeto, visto que
este tem uma participação fundamental na construção de edificações. A proposição de
melhorias foi feita através de uma metodologia de compatibilização das interfaces entre
especialidades do projeto de edificações.
6.1 – OBJETIVOS ALCANÇADOS
     A validação do modelo proposto através do estudo de caso, possibilitou a visualização do
atingimento dos objetivos geral e específicos deste trabalho, definidos no Capítulo 1.
     Em linhas gerais, o estudo de caso confirmou a aplicabilidade do modelo proposto,
garantindo assim o alcance do objetivo geral, que é desenvolver uma metodologia para
compatibilização das interfaces entre especialidades do projeto de edificações para pequenas
construtoras. Quanto aos objetivos específicos, foi definido o modelo do processo de projeto
que permite a implementação da compatibilização de projetos; foram estabelecidos
parâmetros de compatibilização de projetos, baseados na visão sistêmica do projeto, nos
princípios da Engenharia Simultânea e na utilização de ferramentas para a Análise de Falhas.
     Com os objetivos específicos atingidos, o que se verificou foi que na etapa de Estudo
Preliminar do processo de projeto, já ocorreu uma considerável redução das não-
conformidades apresentadas pelas interfaces das disciplinas do projeto piloto, suprindo assim
uma deficiência do modelo tradicional, no qual as etapas de Anteprojeto e Projeto Executivo
ainda apresentavam uma quantidade de não-conformidades não condizente com o padrão de
qualidade que o mercado requisitava. Porém, o estudo de caso também demonstrou que o
modelo apresenta pontos fracos no tocante ao gerenciamento das informações geradas
durante o desenvolvimento do projeto e que há necessidade de um trabalho mais aprofundado
para sensibilização e motivação dos profissionais de projeto no engajamento destes à equipe
multidisciplinar.
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     Convém destacar que a obtenção dos objetivos descritos anteriormente foi facilitada pelo
envolvimento e comprometimento da alta direção da EMPRESA, e da contribuição obtida
através das entrevistas realizadas com profissionais da área de gestão e compatibilização de
projetos de edificações.
6.2 – SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS
     Baseado no desenvolvimento deste trabalho, e principalmente no estudo de caso realizado,
pode-se propor os seguintes temas para pesquisas futuras:
- desenvolvimento de um modelo para constituição de um banco de tecnologia construtiva que
  possa ser inserido no modelo de compatibilização de projetos;
- pesquisa  e  desenvolvimento  de  formas  de  sensibilização  e motivação de profissionais de
  projeto para assegurar o engajamento destes à equipe multidisciplinar;
- estudo objetivando a definição do perfil recomendado para um coordenador de projetos;
- desenvolvimento de um modelo para levantamento das necessidades do cliente, para compor
  o   Briefing ,  com   a   utilização  de  uma  ferramenta  da  Engenharia  Simultânea  que  é  o
  QFD – Quality Function Deployment ou Desdobramento da Função Qualidade.
6.3 – CONCLUSÕES FINAIS
     Pretende-se com este trabalho fornecer uma contribuição para obtenção de melhorias no
processo de desenvolvimento de projetos na Indústria da Construção Civil Subsetor
Edificações, proporcionando desta maneira uma melhoria de qualidade a este importante
segmento da economia brasileira e aos seus usuários finais.
     Entende-se também que o tema não tenha sido explorado em toda a sua amplitude,
tornando-se essencial a continuidade do seu estudo.
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MODELO DE QUESTIONÁRIO UTILIZADO NAS ENTREVISTAS COM
ESPECIALISTAS EM GESTÃO E COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS.
                                                          QUESTIONÁRIO:
1) Qual o seu conhecimento sobre compatibilização de projetos?
    (  ) Somente teórico. Ainda não utilizei.
    (  ) Prático. Utilizo em minhas obras.
    (  ) Não tenho conhecimento.
2) Você acha que uma empresa precisa fazer compatibilização de projetos?
    (  ) Sim
    (  ) Não
3) Em  sua  experiência  profissional  já  houve casos de problemas decorrentes de não ter sido
    feita a compatibilização de projetos?
    (  ) Sim
    (  ) Não
    Em caso afirmativo especifique.
4) Com base na sua experiência sobre gerência de projetos na construção de edificações, quais
    empecilhos apareceriam devido à compatibilização de projetos?
    (  ) Culturais – criação de equipes multidisciplinares.
    (  ) Técnicos – treinamento em engenharia simultânea e FMEA.
    (  ) Organizacionais – sistematização de informações.
    (  ) Outros – especifique:
5) Na fase de projeto há necessidade de uma sistematização de informações?
    (  ) Sim
    (  ) Não
    Em caso afirmativo justifique.
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6) Durante  a  sua  participação  no  desenvolvimento  de  projetos, você trabalhou com algum
    sistema de gerenciamento de informações?
    (  ) Sim
    (  ) Não
    Em caso afirmativo especifique.
7) O  planejamento  da  produção da obra, a seleção do sistema de tecnologia e os projetos de
    produção devem ser realizados em qual fase ?
    (  ) Após a conclusão do projeto executivo.
    (  ) Durante o desenvolvimento do projeto do produto.
    (  ) Não executa.
8) Caso  tenha  participado de reuniões para compatibilização de projetos como foram feitas
    estas reuniões?
    (  ) Reuniões freqüentes durante a elaboração dos projetos.
    (  ) Reuniões esporádicas.
    (  ) Reuniões a cargo dos projetistas.
    (  ) Não participou.
9) Assinale  a(s)  afirmativa(s)  que  melhor  caracteriza(m)  a  situação  de  gerenciamento  de
    projetos em empresas nas quais já trabalhou.
    (  ) Existe  profissional  específico  dentro  da  empresa  responsável  pelo  gerenciamento  e
          pela compatibilização de projetos.
    (  ) O   gerenciamento  e  a  compatibilização  de  projetos  são  feitos  pelo  proprietário  da
          empresa.
    (  ) O engenheiro de obra é quem faz o gerenciamento dos projetos.
    (  ) A empresa contrata profissional específico para esta atividade.
10) O  profissional  envolvido  nos  projetos  que  fica  responsável  pela compatibilização dos
      mesmos, tem a formação de:
     (  ) Arquiteto.
     (  ) Engenheiro de obras.
     (  ) Engenheiro calculista.
     (  ) Engenheiro projetista de instalações.
     (  ) Outro. Especifique.
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11) Você  tem  algum  dado  sobre  o percentual de desperdício que é consequência da falta de
      compatibilização de projetos ?
      (  ) Sim
      (  ) Não
      Em caso afirmativo especifique.
12) Nas  atividades  de  compatibilização  de  projetos que você participou, existia um manual
      para orientação deste serviço ?
      (  ) Sim
      (  ) Não
13) Você acha necessário o estabelecimento de regras para a atividade de compatibilização de
      projetos?
      (  ) Sim
      (  ) Não
14) Na  resposta  anterior  em  caso  afirmativo,  como  seriam  estabelecidas essas regras para
      compatibilização de projetos?
      (  ) Manual específico de compatibilização de projetos.
      (  ) Manual de gerenciamento de projetos.
      (  ) Regras informais.
      (  ) Outros. Especifique.
15) Para a realização da compatibilização de projetos quais os documentos utilizados?
      (  ) Projeto arquitetônico.
      (  ) Projeto estrutural.
      (  ) Projeto elétrico.
      (  ) Projeto hidráulico / incêndio.
      (  ) Projeto sanitário.
      (  ) Projeto de gás.
      (  ) Projetos de produção.
      (  ) Caderno de encargos.
      (  ) Orçamento.
      (  ) Outros. Especifique.
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16) De  acordo  com  o  seu  conhecimento  profissional  que  tipos  de  ferramentas  já  foram
      utilizadas na compatibilização de projetos?
      (  ) Autocad
      (  ) Engenharia Simultânea
      (  ) FMEA
      (  ) FTA
      (  ) Outros. Especifique.
17) Qual  o  número  de  compatibilizações  de  projetos  a  ser  realizado  para  solucionar  os
       problemas de falta de integração entre os mesmos?
      (  ) Uma – na fase de projeto executivo.
      (  ) Duas – nas fases de anteprojeto e projeto executivo.
      (  ) Três – nas fases de estudo preliminar, anteprojeto e projeto executivo.
      (  ) Mais de três – especifique.
18) No desenvolvimento dos projetos que  você  participou as não-conformidades oriundas da
      falta de compatibilização de projetos foram registradas?
      (  ) Sim
      (  ) Não
      Em caso afirmativo especifique como.
19) Que tipo de conhecimento você tem sobre Engenharia Simultânea?
      (  ) Somente teórico, ainda não utilizei.
      (  ) Prático, já utilizei em meus trabalhos.
      (  ) Não tenho conhecimento.
20) Que tipo de conhecimento você tem sobre FMEA?
      (  ) Somente teórico, ainda não utilizei.
      (  ) Prático, já utilizei em meus trabalhos.
      (  ) Não tenho conhecimento.
